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1. Resumen Ejecutivo  
 

El presente documento de evaluación externa aborda el análisis del proyecto òMujeres 

Emprendedoras en Pet®n: Motor del Desarrollo Humano Sostenibleó, cuyo periodo de 

ejecución inició el 14 de agosto  de 2007 y finalizó el 14 de noviembre de 2009. Por la 

importancia de comprensión del proceso en su totalidad, el periodo de evaluación 

también abarca la fase de preparación (octubre 2006 ð agosto 2007) y la etapa de 

seguimiento (noviembre de 2009 ð agosto  2010).  

 

El proyecto fue presentado por ICID a la Agencia Española de Cooperación para el 

Desarrollo (AECID)  y la contraparte local en la ejecución fue la Asociación IXMUCANÉ, 

una organización de segundo nivel que aglutina a grupos de mujeres de comunidad es 

retornadas, que se habían tenido que refugiar en México durante el conflicto armado.  

 

Los objetivos del proyecto se enfocaron en  el mejoramiento de òlas condiciones de vida 

de las mujeres guatemaltecas ó, espec²ficamente mediante una iniciativa de caráct er 

empresarial liderada por mujeres de la comunidad El Arbolito, abriendo la òposibilidad 

de mejorar sensiblemente la generación de ingresos económicos, así como su 

participación en los procesos de toma de decisión locales ó1. 

 

El contexto se caracteriza po r el entorno rural del departamento de Petén, que 

demuestra índices alarmantes de pobreza y exclusión, especialmente en relación a las 

mujeres. Desde la segunda mitad de la década de 1990, en la región se registra una 

tendencia hacía una mayor concentració n de la tierra, orientada hacía nuevas 

modalidades agroindustriales.  

 

Frente a ello, las mujeres son excluidas en gran medida de su participación en el Sistema 

de Consejos de Desarrollo, y el Estado reduce sistemáticamente el gasto público dirigido 

al desa rrollo rural.  

 

La fase preparatoria del proyecto involucra de manera directa a la Fundación Arcontes, 

ICID, Fundación ProPetén, y Asociación IXMUCANE, definiendo de manera participativa 

el grupo beneficiario y el enfoque general del proyecto . En esta etapa  intervino 

UNIPESCA-MAGA en la asesoría técnica de la iniciativa, y se realizaron el Diagnóstico 

Comunitario Participativo y el Estudio de Factibilidad.  

 

El desarrollo del proyecto incluyó un componente formativo, que abarcó i) Módulo de 

Formación General;  ii) Módulo de Formación Empresarial; y iii) asesoría y 

acompañamiento técnico.  

 

Es importante mencionar que la formación técnica se reorientó oportunamente hacia 

un proceso de acompañamiento en alianza con el CEMA, con una duración de 8 

meses en la fase d e seguimiento del proyecto.  

  

La participación de mujeres en los procesos formativos fue decreciendo del 57.89% al 

21.05% del total de mujeres entre 20 y 60 años de la Cooperativa El Arbolito. De este 

modo se logra superar la meta del porcentaje de mujeres  con capacidad de 

participación y toma de decisión en la iniciativa empresarial. La inversión per cápita de 

                                                        
1 Documento de Formulación de Proyecto, Mujeres Emprendedoras en Petén: Motor del Desarrollo 

Humano Sostenible, No. de  Registro: 07-PR1-354 
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los 3 procesos formativos suma 1,580.08 Euros.  

 

Al final del proyecto, un grupo de 8 mujeres integra la Asociación Civil de Mujeres 

òVALLE VERDE ð El Arbolitoó, cuya inscripci·n legal a¼n sigue en proceso. Estas mujeres 

administran y manejan la infraestructura construida durante el proyecto, teniendo una 

capacidad productiva de aproximadamente 360 quintales de tilapia y 50,000 alevines 

por año.  

 

La inversión productiva suma 134,906,30 Euros y se obtuvo una infraestructura con visión 

de ampliación de la capacidad productiva y ventajas competitivas relacionadas con el 

medio ambiente y el manejo de una empresa de ciclo cerrado. Por otro lado, la 

infraestr uctura productiva presenta algunas debilidades tecnológicas y se requiere de 

un seguimiento para fortalecer la infraestructura de comercialización.  

 

En el proceso de ejecución se ha logrado una adaptación y un aprovechamiento 

importantes de las estructuras  organizativas locales (especialmente la Cooperativa El 

Arbolito y el grupo de mujeres de la Asociación IXMUCANE), y de las condiciones 

topográficos y de infraestructura (toma de agua, carretera, caída natural del agua, 

etc.)  

 

La intervención de diversos a ctores estatales, aún siendo muy puntuales en algunos 

casos, ha contribuido al desarrollo del proyecto. El aporte de CONCERN -AMÉRICA ha 

sido clave para la resolución de los aspectos legales de la servidumbre de acueducto, e 

igualmente la intervención de CE MA fue de gran importancia de cara a la asistencia 

técnica.  

 

Al final del proyecto y durante los primeros meses del año 2010, el proyecto acuícola 

enfrentó una situación de sequía que interrumpió el ciclo productivo. Ello ha afectado el 

rendimiento económi co del proyecto, y actualmente se está por concluir el segundo 

ciclo productivo que aportará datos más concretos en relación a la rentabilidad del 

proyecto.  

 

Durante  el periodo de ejecución del proyecto la Asociación IXMUCANE inicia una 

discusión estratégi ca sobre el papel político de la organización a nivel local y nacional, 

retomando la importancia del trabajo organizativo a nivel de las comunidades 

asociadas y se enfatiza en la búsqueda y la construcción de alianzas a este nivel.  

 

Asimismo, a lo interno de la asociación se obtuvo una experiencia nueva durante la 

ejecución, en relación al nivel de implicación en las decisiones políticas, el seguimiento 

y el acompañamiento, planteando retos importantes de cara a procesos futuros.  

 

A nivel de la comunidad El  Arbolito se logra un aumento en la participación de las 

mujeres en espacios de decisión, pero aún la representatividad de las mujeres en estos 

espacios es poca. Al mismo tiempo que las mujeres beneficiarias demuestran un 

importante nivel de empoderamiento . Sin embargo, son procesos complejos que 

requieren un esfuerzo a largo plazo para cambiar los roles de género tanto en el ámbito 

privado como en la vida pública.  

 

Se puede afirmar que hay mayor sensibilidad de los hombres de la comunidad frente al 

proceso  de empoderamiento civil y económico de las mujeres, no obstante, 

predominando el machismo en el pensamiento y la práctica cotidiana.  
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Definitivamente, la experiencia de la Asociación IXMUCANE y la Asociación Civil de 

Mujeres VALLE VERDE aporta un ejemplo en torno a los derechos, las capacidades, las 

posibilidades y las facultades de las mujeres en virtud de la construcción de una 

sociedad más equitativa. La iniciativa emprendedora representa un rompimiento de 

paradigmas en la vida de las mujeres. Es un efe cto extraordinario en la vida de las 

mujeres, permitiendo (re)negociar su vida en pareja, familia y comunidad.  

 

En este marco, las recomendaciones de la evaluación se dirigen principalmente hacía 

el fortalecimiento de la acción política de la organización de mujeres a distinto nivel, así 

como el seguimiento al proceso de empoderamiento integral.  

 

Otro aspecto importante en el seguimiento es el fortalecimiento de la iniciativa 

económica, enfatizando especialmente en la diversificación de la producción y la 

c omercialización.  

 

De cara a la cooperación  se considera fundamental seguir los pasos por el camino de 

los procesos participativos, involucrando de manera directa a las actoras y los actores 

en la definición, ejecución y seguimiento de los proyectos.  
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2. Introducción  
 

2.1 Antecedentes y enfoque metodológico  
 

El presente documento de evaluaci·n corresponde al proyecto òMujeres 

Emprendedoras en Pet®n: Motor del Desarrollo Humano Sostenibleó (07 ð PR1 ð 354), 

presentado por ICID (Madrid, España), aprobado p or la Agencia Española de 

Cooperación para el Desarrollo (AECID) y cofinanciado por Fundación ARCONTES 

(Madrid, España).  

 

La contraparte local del proyecto es la Asociación Nacional de Mujeres Guatemaltecas 

IXMUCANÉ, impulsando una iniciativa emprendedora de mujeres en Petén, 

fortaleciendo en el proceso a la Asociación IXMUCANÉ como organización de segundo 

nivel para que pueda facilitar procesos similares en otras comunidades donde viven sus 

asociadas.  

 

El proyecto tuvo una duración de 2 años y una ampliaci ón adicional de 3 meses, 

correspondiendo al periodo del 14 de agosto de 2007 al 14 de noviembre de 2009.  

 

La intervención del proyecto se concentró en la implementación de una iniciativa 

emprendedora del grupo de mujeres òVALLE VERDEó de la Cooperativa El Arbolito, La 

Libertad, Petén, desarrollando una empresa acuícola, acompañado de acciones 

integrales de formación, capacitación, inversión productiva y participación social.  

 

La evaluación se efectuó del 20 de julio al 14 de septiembre de 2010, e incluyó ta lleres y 

reuniones con distintos actores y actoras que intervinieron en el proceso del proyecto: 

Junta Directiva General y Equipo Técnico de la Asociación IXMUCANÉ, personal de ICID -

ARCONTES, actores externos claves, Grupo de Mujeres de la Cooperativa El A rbolito, 

Junta Directiva de la Cooperativa El Arbolito, y esposos de las integrantes del grupo de 

mujeres, entre otros.  

 

2.2 Objetivo de la Evaluación  
 

De acuerdo a los TDR de la consultor²a, el objetivo de la evaluaci·n es òincrementar la 

calidad de la a yuda, mediante el enjuiciamiento del diseño, la aplicación, los resultados 

y los efectos de la pol²tica de Cooperaci·n.ó2 

 

La evaluación se realizó en tres niveles (ejecución, resultados, e impactos), y aporta 

hallazgos, conclusiones, recomendaciones y lec ciones aprendidas, con el objetivo de:  

 

¶ Conocer el grado de fortalecimiento que ha alcanzado Asociación Ixmucané 

en su capacidad de gestión de proyectos con enfoque empresarial  

¶ Conocer el grado de empoderamiento producido en las mujeres de la aldea El  

Arbo lito, donde se ha establecido una empresa de producción y 

comercialización acuícola  

                                                        
2 Términos de Referencia ð Evaluaci·n Externa de Proyecto òMujeres Emprendedoras en Pet®n: 

Motor de desarrollo humano sostenible, Código 07 -PR1-354 (AECID), Asociación IXMUCANE, Petén, 

2010 
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¶ Conocer la dimensión de otros impactos, positivos y negativos, no previstos en la 

formulación del proyecto  

¶ Contribuir a la mejora de la calidad de la identificación, formul ación, ejecución 

y seguimiento de proyectos para las organizaciones participantes (Asociación 

Ixmucané, ICID y Fundación ARCONTES)  

¶ Contribuir a la base de conocimientos de la Cooperación Española, con el fin de 

mejorar la calidad de las intervenciones real izadas por ONGDs españolas.  

 

2.3 Metodología empleada en la evaluación  
 

En este marco, la evaluación es un instrumento que forma parte integral del ciclo del 

proyecto , buscando òincrementar la calidad de la ayuda, mediante el enjuiciamiento 

del diseño, la  aplicación, los resultados y los efectos de la política de Cooperación. La 

evaluación proporciona conocimientos y experiencias que pueden mejorar la calidad 

de la ayuda al desarrolloé  no debe limitarse a una acci·n final una vez terminadas las 

actividade s de un proyecto o programa.ó3 

 

La metodología de la evaluación se realizó con un enfoque participativo, obteniendo 

valoraciones integrales desde las perspectivas de las y los diferentes actores 

involucrados, en torno a:  

 

¶ Análisis del proceso de ejecución  (incluyendo gestión y seguimiento)  

¶ Comparación y análisis de las actividades  diseñadas y las realizadas.  

¶ Medición del avance de los indicadores y el grado de logro de objetivos, resultados 

e indicadores  planteados en el proyecto.  

¶ Los efectos  que la ejecuc ión del proyecto ha tenido sobre la realidad de la 

contraparte local y de las áreas de ejecución (analizando los criterios de 

evaluación relacionados con este enfoque)  

 

Para el desarrollo de la evaluación,  se partió de la necesidad de conocer las opinione s, 

experiencias y valoraciones de los diversos sectores que el proyecto involucraba. La 

base para el análisis fueron los TDR de la consultoría que ponían énfasis en la 

valoración/medición de aspectos centrales de la Planificación de Proyectos, tales 

como p ertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad, por ser un marco 

reconocido internacionalmente para el trabajo de proyectos de desarrollo y de 

cooperación. Se retomaron los criterios de evaluación planteados desde los TDR, 

enfocados de la siguiente  forma:  

 

PERTINENCIA EFICIENCIA EFICACIA IMPACTO VIABILIDAD 

1. Adecuación 

del proyecto a 

las necesidades 

locales 

expresadas  

1. Análisis del 

logro de cada 

uno de los 

resultados a 

partir de las 

actividades 

realizadas  

1. Análisis del 

cumplimiento 

del Objeti vo 

Específico  

1. Análisis del 

cumplimiento 

del Objetivo 

General  

Factores que 

posibilitarían / 

dificultarían la 

permanencia 

de los efectos 

positivos en el 

tiempo:  

                                                        
3 Términos de Referencia, Evaluación Externa  de Proyecto ð Mujeres Emprendedoras en Petén: 

Motor del Des arrollo Humano Sostenible, Códig o 07-PR1-354 (AECID), Guatemala  
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2. Adecuación 

del proyecto a 

las prioridades 

locales  

2. Análisis de 

la relación 

entre los 

resultados 

obtenidos y los 

recursos 

invertidos  

2. Utilidad y 

disponibilidad 

del Ob jetivo 

Específico  

2. Impactos 

desde una 

perspectiva 

amplia  

1. Factores socio 

ð culturales  

2. Apolíticas de 

apoyo  

3. Factores de 

género  

4. Factores 

institucionales  

5. Factores 

económicos  

6. Factores 

ambientales  

7. Factores 

tecnológicos  

3. 

Complementarie

dad con otras 

acciones  

3. Análisis de 

la gestión en 

relación a los 

resultados  

 3. Análisis del 

òCambio M§s 

Significativoó 

4. Diseño de la 

intervención  

   

 

El impacto de gén ero se aborda en un apartado específico, y por la naturaleza propia 

del proyecto, la perspectiva de género es una constante en el análisis de todos los 

criterios de evaluación, aplicando los siguientes parámetros:  

 

¶ Nuevos conocimientos adquiridos en el col ectivo de mujeres, la comunidad y la 

Asociación IXMUCANE  

¶ Nivel de Empoderamiento del colectivo de mujeres y de la Asociación IXMUCANE  

¶ Relación de los aspectos de producción y comercialización con aspectos de 

género, política (local), cultura, y medio ambie nte  

¶ Análisis de los planes de capacitación  

¶ Capacidad de autonomía y mantenimiento de las relaciones adquiridas  

¶ Oportunidades y limitantes para la participación de la mujer en los distintos niveles  

 

Las etapas metodológicas desarrolladas durante la evaluaci ón son las siguientes:  

 

Etapa I: ESTUDIO DE GABINETE 

1. Inicio de la consultoría y acuerdo de cronograma de trabajo  

2. Estudio de Gabinete  

3. Diseño de las herramientas metodológicas para el trabajo de campo  

4. Redacción y entrega del documento de diseño de la evaluac ión de resultados  

 

Etapa II: TRABAJO DE CAMPO 

1. Con ONGD (ICID) y contraparte local (Asociación IXMUCANE)  

2. Con la comunidad beneficiaria principal (Cooperativa El Arbolito):  

- Observación in situ de la intervención realizada  

- Entrevista grupal con el colectivo de mujeres  

- Encuesta con hombres de la comunidad  

- Reunión con la Junta Directiva de la cooperativa.  

- Reunión con los esposos de las mujeres del grupo  

3. Con actores claves: Centro de Estudio del Mar y Acuicultura (CEMA), Unidad del 

Manejo de la Pesca y Acuicultu ra (UNIPESCA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza ð 

Proyecto de Desarrollo Sostenible (CATIE -PDS), Secretaría Presidencial de la Mujer 

(SEPREM), Ministerio de Ambiente y Recur sos Naturales (MARN) y Vicariato Apostólico 

de Petén (VAP).  
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Etapa III: ELABORACION DEL INFORME FINAL 

1. Gabinete para redacción y entrega del informe preliminar de la evaluación  

2. Validación del informe de la evaluación  

3. Elaboración del informe final  

4. Entrega del Informe Final de Evaluación  

 

2.4 Condiciones y límites de la evaluación realizada  
El periodo clave para la valoración de los alcances de objetivos, resultados e 

indicadores es la etapa de ejecución del proyecto. Sin embargo, para obtener una 

visión de proceso fue necesario evaluar también el periodo previo al inicio del proyecto 

(octubre 2006 ð agosto 2007) y la etapa de seguimiento (noviembre de 2009 ð agosto 

2010).  

 

En este sentido, la evaluación supera el  alcance  planteado inicialmente. También, La 

Otra Cooperativa  amplió el tiempo de la evaluación  para poder realizar un p roceso 

participativo que permitió  la valoración integral del proceso.  

 

 

3. Descripción de la intervención evaluada  
 

3.1 Contexto  
 

Cabe señalar que el municipio de La Libertad regis tró un Indice de Desarrollo Humano 

(IDH) de 0.583ó4 para el año 2006. Mientras tanto el índice a nivel nacional logra mejorar 

mínimamente para ubicarse en un 0.704 para el año 2007, mientras el Indice de 

Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG) se ubica en un 0.696.  

 

La realidad de la participación de las mujeres en los COCODES es aún más 

preocupante de lo estimado en el DRP: de acuerdo a los datos de integración de 128 

COCODES  del municipio de La Libertad; del total de personas participantes en los 

COCO DES, el 93.5% son hombres, y solamente el 6.5% mujeres. Estos resultados sitúan a 

este municipio por debajo del promedio departamental: el 85.5% son hombres y el 14.5% 

son mujeres.  

 

En el municipio de La Libertad son vigentes 11 microregiones que se organi zan en 

COCODES de segundo nivel, en los cuales participan 124 hombres (97%) y 4 mujeres 

(3%). El COMUDE no cuenta con ninguna participación formal de mujeres en el periodo 

actual.  

 

òPara la d®cada de los a¶os 90, en Pet®n predomina la generaci·n de riquezas a partir 

de la ganadería, la explotación maderera, la exportación de xate, el contrabando de 

piezas arqueol·gicas, la explotaci·n petrolera y el turismoé mientras la poblaci·n es 

predominantemente rural, vinculada a las actividades agrícolas de los culti vos de maíz, 

fr²jol, pepitoria, chile, man² y arroz.ó5 

 

                                                        
4 DRP ð Comunidad El Arbolitoé  Una Aproximaci·n a la Realidad de las Mujeres; Asociaci·n 

Ixmucané, Fundación Propeten, Fundación Ar contes, Diciembre de 2006  
5 òAntes le llamaban despojo ð Ahora le llama compra -ventaó, APVP, Pet®n, 2009 
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Principalmente a partir de la segunda mitad de la década de 1990, se observa un giro 

importante en las òpol²ticas de desarrolloó dirigidas hac²a el departamento de Pet®n, 

desencadenando un proceso per manente de transformación de la estructura 

econ·mica: òPor un lado, se produce un crecimiento constante de las formas 

òtradicionalesó: ganader²a, petr·leo y recursos forestales; y se experimenta una mayor 

concentración del principal medio de producción (la  tierra), mediante la implantación 

de nuevas modalidades agroindustriales (palma africana y plantaciones forestales), 

mientras se diversifican y ahondan las formas de explotación de los recursos naturales. 

Por otro lado, se amplían las inversiones comercia les y financieras, y se fomentan las 

inversiones industriales, especialmente en las ramas del turismo, la energía eléctrica y los 

servicios ambientales.ó6 

 

òélos procesos de globalizaci·n y la apertura de mercados internacionales viene a 

causar que grandes  empresas tengan en su punto de mira a Petén, por las grandes 

extensiones donde ellos puedan producir: en este momento pudiéramos hablar de 

palma africana, de Green Millenium con todo lo que son las reforestaciones, pudiera 

existir la posibilidad de que ya  empiecen a llegar los ingenios, y los crecimientos de la 

ganadería éó7 

24708282 

En contrapartida, se observa que la función del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) tiende a disminuirse a partir de la reducción de las asignaciones 

pre supuestarias anuales:  

 

Presupuesto Global Anual MAGA 8 

Año  Asignación (millones de Q.)  Dato referencial  

2001                           879.69  asignado  

2002                           807.75  asignado  

2003                       1,364.97  asignado  

2004                       1,254.60  asignado  

2005                       1,467.75  asignado  

2006                       1,550.38  ejecutado  

2007                       1,405.44  ejecutado  

2008                       1,149.83  ejecutado  

2009                           543.65  ejecutado  

2010                           702.00  asignado  

 

En este sentido, el contexto en el Petén es sumamente complejo para el desarrollo de 

iniciativas empresariales, enfrentándose a una serie de obstáculos de la estructura 

económica e stablecida y el poco apoyo real del estado a iniciativas de este tipo. Estos 

esfuerzos se plantean aún más difíciles para grupos de mujeres, que enfrentan una serie 

de limitaciones y exclusiones en el sistema patriarcal.  

 

Por ello, la experiencia del grupo  de mujeres òVALLE VERDEó de la Cooperativa El 

Arbolito y de la Asociación IXMUCANE es un avance importante para abrir nuevos 

campos para las mujeres.  

 

                                                        
6 òEconom²a Campesina y Pol²ticas P¼blicas en Pet®n, APVP, Pet®n, 2010 
7 Gelio Cuellar (MAGA) ð Entrevista enero 2009  
8 Elaboración propia con datos de : Análisis de Ejecución del Presupuesto del MAGA Enero ð 

Diciembre 2009, CONGCOOP, Informe de Desarrollo Humano, PNUD, 2008, y Ministerio de Finanzas 

Públicas  
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3.2 Concepción Inicial  
 

La Asociación IXMUCANE es una organización de mujeres retornadas que aglutina a 

grupos de mujeres  de 11 comunidades en la actualidad. Entre sus esfuerzos 

organizativos destaca la lucha por el reconocimiento de la co -propiedad de la tierra, y 

en este mismo marco se propone también el empoderamiento económico y civil de las 

mujeres.  

 

La concepción inicial del proyecto presentado a AECID surge de un proceso previo 

iniciado en octubre del año 2006, contando con la intervención directa de Fundación 

Arcontes, ICID, Fundación ProPetén, y Asociación Ixmucané. Esta etapa permitió la 

definición  participativa de la comunidad beneficiada y el enfoque general de la 

intervención, e introdujo a la siguiente fase de identificación y concreción del proyecto.  

 

Para ello se realizó un Diagnóstico Comunitario Participativo en la Cooperativa El 

Arbolito (O ctubre ð Diciembre de 2006), del cual se perfila la actividad acuícola como 

una de las opciones más factibles. Posteriormente, se obtuvo el apoyo institucional de 

UNIPESCA y el Viceministerio del MAGA -Petén, para profundizar el análisis y concretar la 

formulaci·n del proyecto òMujeres Emprendedoras en Pet®n: Motor del Desarrollo 

Humano Sostenibleó. 

 

Los objetivos del proyecto se enfocaron en  òmejora r las condiciones de vida de las 

mujeres guatemaltecas mediante su empoderamiento civil y económico y, más 

con cretamente, mediante al apoyo a la creación de iniciativas em prendedoras en sus 

comunidades.ò9 

 

La intervención se orientó  a òfacilitar a las mujeres de El Arbolito la posibilidad de 

mejorar sensiblemente la generación de ingresos económicos, así como su 

participación en los procesos de toma de decisión locales; mediante el desarrollo de 

iniciativas de carácter empresarial lideradas por las mismas mujeres ó10, asumiendo la 

implementación, el desarrollo y la administración de su empresa a cuícola. Inicialmente 

se planteó  la posibilidad de trabajar con especies locales como blanco, pejelagarto, 

mojarra, jolote, pigua (camarón de agua dulc e) y otras. Asimismo, se propuso  en este 

momento la oportunidad de combinar la actividad acuícola con un sistema de riego 

para cultivos agrícolas.  

 

Esta actividad ha sido seleccionada a partir del análisis de una serie de condiciones 

favorables: i) presencia de cuerpos de agua (Arroyo El Chorro y Ríos Usumacinta), ii) 

existencia de una línea de conducción de agua para riego (subut ilizada), iii) comercio 

existente por la pesca artesanal en el río, y iv) afluencia de visitantes (especialmente en 

semana santa), entre otras.  

 

La iniciativa econ ómica se enmarcó  en un programa  de microcréditos que contribuiría  

a la creación de un fondo revolvente con el motivo de la replicación del proyecto en 

otras comunidades.  

 

El segundo eje es un plan d e formación integral que incluyó  3 procesos fundamentales: 

i) formación general; ii) formación empresarial; y iii) capacitación técnica.  

                                                        
9 Documento de Formulación de Proyecto, Mujeres Emprendedoras en Petén: Motor del Desarrollo 

Huma no Sostenible, No. de Registro: 07-PR1-354 
10 Idem.  
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Asimismo, en el proyecto se propuso el fortalecimiento de la Asociación IXMUCANÉ en 

su participación en espacios de decisión a nivel local, regional y nacional; siendo 

òinterlocutora de los derechos de la mujer en Guatemala, donde los indicadores de 

género y desarro llo se encuentran especialmente debilitados. ó11 

 

El marco lógico y el presupuesto del pro yecto presentado a AECID se basaron  en lo 

descrito anteriormente. En la etapa comprendida entre la presentación e inicio de la 

subvención (mar zo a agosto de 2007), se r ealizó  el òEstudio de Factibilidad y Dise¶o del 

Proyectoó, cuyo informe final (presentado en julio de 2007) expone lo siguiente: 

 

- El tipo de actividad acuícola se define en la misión de la empresa de la siguiente 

manera: òla producci·n y comercializaci·n capaz de abastecer la demanda 

local de Tilapia fresca en su §rea de influenciaó12. El cambio de especie (tilapia) 

en el proyecto acuícola se debe a la poca experiencia acumulada en la 

producción intensiva de las especies locales.  

- El mercado meta se compone p or 2 áreas principales: i) área rural cercana al 

proyecto (consumo anual: 4,699 quintales de pescado fresco); y ii) área central 

del departamento de Petén (consumo anual: 22,439 quintales de pescado fresco).  

- La inversión en una infraestructura de producció n, almacenamiento, 

procesamiento y distribución con una capacidad anual de aprox. 490 quintales 

de tilapia fresca y 50,000 alevines. El estudio considera que òpara la realización del 

Proyecto de El Arbolito estos fondos ascienden a un total de Q 1, 063,581.00ó.13 

 

Éstas son las expectativas generados al iniciarse la ejecución del proyecto òMujeres 

Emprendedoras en Pet®n: Motor del Desarrollo Humano Sostenibleó (07 ð PR1 ð 354), en 

agosto del año 2007.  

 

3.3 Descripción de su evolución  
 

El 30 de junio de 2007  se suscribieron òActas de Compromisoó entre las mujeres 

beneficiadas de la Cooperativa El Arbolito, sus esposos/compañeros, la Asociación 

IXMUCANE, y la Fundación Arcontes, quedando establecidas las responsabilidades. De 

modo que el grupo fue integrado po r 22 mujeres al inicio del proyecto.  

 

El módulo de Formación General fue  desarrollado por la empresa KONECT entre agosto 

de 2007 y febrero de 2008.  

 

El 28 de diciem bre de 2008 se suscribió  legalmente la òConstituci·n de Usufructo a T²tulo 

Gratuitoó entre la Cooperativa El Arbolito y la Asociación IXMUCANE, garantizando el 

uso del terreno asignado a las instalaciones del proyecto acuícola por un periodo de 10 

años (ren ovables). Asimismo, se suscribió  el òContrato de Constituci·n de Servidumbre 

de Acueductoó entre ambas e ntidades. Dicho acueducto pasaba aquel momento  por 

el predio del señor Obdulio Cifuentes. El punto crítico que la servidumbre de acueducto 

                                                        
11 Documento de Formulación de Proyecto, Mujeres Emprendedoras en Petén: Motor del 

Desarrollo Humano Sostenible, No. de Registro: 07-PR1-354 
12 òEstudio de Factibilidad y Diseño del Proyecto Para el desarrol lo de un Proyecto Piloto de 

Empresa Acuícola de Mujeres orientada a la producción y comercialización local  (Plan de 

negocios) ó; S. Ruano Solares, A. Franco De Le·n, S. Yee Melgar, A. Salaverria, J. Ramos; 

Guatemala, Julio de 2007  
13 Idem.  
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pasaba  por un predio privado, fue  solucionado oportunamente mediante la compra 

del mismo por parte del p rograma CONCERN -AMÉRICA y su legalización bajo la figura 

del Vicariato Apostólico de Petén (VAP).  

 

El estudio topográfico de la línea de conducción y el diseño de la planta de estanqu es 

se finalizaron  en marzo de 2008.  

 

Durante los primer os meses del año 2 008 se realizó  la òEvaluaci·n Ambiental Inicialó para 

el proyecto acuícola, obteniendo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) la resolución de aprobación No. 030 -2008/CRCP/Lars de fecha 05 de mayo de 

2008. 

 

El período de ejecución del módul o de òFormaci·n Empresarialó comprendi· del  28 de 

junio al 31 de agosto de 2008, dividido en cuatro jornadas de capacitación. Asimismo, la 

empresa FACETA CENTRAL realizó una investigación sobre la estructura l egal y operativa 

que debería adoptar la empres a, que fue presentado en su informe final en febrero de 

2009. 

 

La fase de construcción y obra comienza en mayo de 2008, enfrentando factores que 

alteran las proyecciones presupuestarias aportadas por el Estudio de Factibilidad (EF):  

i) El EF consideraba la u tilización de la toma de agua y la línea de conducción de 

agua de un proyecto de riego existen te en la cooperativa. Si bien el  

aprovecha miento  de la toma de agua  es vital para el proyecto acuícola, era 

importante una nueva línea de conducción para: 1. mant ener en 

funcionamiento el proyecto de riego, y 2. garantizar el abastecimiento de los 

estanques. Este hecho quintuplica el gasto en relación a lo presupuestado.  

ii) Los presupuestos de construcción de estanques de concreto son subvalorados 

en el EF, debido a l os precios elevados de los materiales de construcción en este 

momento y el costo de la mano de obra especializada para la construcción de 

los estanques circulares.  

Ante esta situación se realizan acciones de búsqueda de soluciones y ajustes:  

- Contratación d e una consultoría para la elaboración de un presupuesto real de 

inversión  

- Ajustes presupuestarios que se traducen en i) la reducción de la infraestructura 

productiva instalada; ii) cambio de rubros que afectaron otras actividades; y iii) 

utilización de mat eriales de construcción más económicos.  

- Elaboración y gestión de un proy ecto complementario ante FONAGRO -MAGA y 

CATIE-PDS (que no fue aprobado por ninguna de las dos instancias).  

 

El conjunto de construcciones es finalizado el 25 de marzo de 2009. Finalmen te, òel 

proyecto está dimensionado para producir alrededor de 2,000 ð 3,000 libras mensuales 

de pescado fresco (dependiendo del mes y la demanda variable), llegando a una 

producci·n anual aproximada de 36,000 lb · 360 qq.ó14 Asimismo, se crearon las 

condici ones de infraestructura para la reproducción y reversión sexual de 

aproximadamente 50,000 tilapias por año.  

 

                                                        
14 òInforme de Situación y Solicitud de Apoyo ð Proyecto Empresarial Acuícola de Mujeres, El 

Arbolito, La Libertad, Petén; IXMUCANE/ICID/ARCONTES, Diciembre de 2009  
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En mayo de 2009 se compraron y trasladaron los organismos necesarios (reproductores y 

alevines) para iniciar el primer ciclo productivo.  

 

Durante  este periodo se logró  gestionar el apoyo de la Municipalidad de La Libertad 

para conseguir la instalación de luz eléctrica en el predio.  

Entre septiembre  y noviembre de 2009 se realizaron  las primer cosechas y ventas de 

pescado fresco, intentando distinta s estrategias de venta en las comunidad y pueblos 

cercanos.  

 

En el momento de finalización del proyecto (incluyendo 3 meses de ampliación), el 14 

de noviembre de 2009, participan 8 mujeres en el grupo VALLE VERDE, trabajando 

activamente en el proyecto.  

 

A partir de este mismo mes empieza una sequía fuerte y prolongada en la zona. En 

efecto, el arroyo Los Chorros se seca y el proyecto acuícola entra en una etapa de 

contingencia, buscando hacer sobrevivir los organismos durante los prolongados meses 

de escasa  agua.  

 

A partir de febrero de 2010 se logra la asistencia técnica de una practicante del CEMA, 

y apenas a partir de mayo -junio de este mismo año se normaliza el nivel de agua, 

retomando la producción alevín y el engorde de tilapia en el proyecto.  

 

Este segundo ciclo de producción estará en cosecha a partir de la segunda semana de 

septiembre del año 2010.  

 

 

4. Criterios de evaluación  
 

4.1 Análisis de Eficiencia  
 

4.1.1 Cumplimiento de Resultados Esperados e Indicadores  
 
RESULTADO ESPERADO 1:  

Realizado un proceso de formación integral dirigido principalmente a mujeres  

 

INDICADOR 1.1: Al menos el 50% de las mujeres de la comunidad participa activamente 

en el proceso de formación integral.  

 

Se visualizan 3 módulos en el proyecto: i) formación general; ii) for mación empresarial; y 

iii) formación técnica.  

 

Como punto de partida se utilizan los datos del censo (retomados de DRP), aplicando el 

criterio que las personas participantes en la actividad productiva se sitúan en un rango 

etáreo entre los 20 y 60 años de  edad:  
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Población Total  Porcentaje  

Población (20 -  

60 años)  

HOMBRES 119 50.42% 39 

MUJERES 117 49.58% 38 

TOTAL 236   77 

 

De este modo se establece que 38 mujeres están el rango etáreo definido, y son las 

participantes potenciales en los procesos de f ormación.  

 

FORMACIÓN GENERAL: 

Los talleres del módulo de formación generales se impartieron entre agosto de 2007 y  

febrero de 2008, haciendo constar que òen los talleres ®ramos 22 que iniciaron el 

proceso de formaci·n, despu®s al final 14.ó15  

 

FORMACIÓN EMPRESARIAL: Las actividades del módulo de formación empresarial se 

desarrollaron de junio a agosto de 2008 en cuatro jornadas, contando con una 

participación inicial de 14 mujeres, de las cuales 8 finalizaron el ciclo completo.  

 

FORMACIÓN TÉCNICA: Este módu lo no se ejecutó de la manera planteada durante  el 

proyecto, debido a los ajustes presupuestarios necesarios para crear la infraestructura 

productiva  y valorando oportunamente la posibilidad de la implementación de una 

modalidad más efectiva . Durante el pe riodo de ejecución se tuvo asistencia técnica 

puntual de UNIPESCA y MAGA, y en la etapa de seguimiento (febrero a septiembre de 

2010) se obtuvo el acompañamiento técnico permanente  al grupo de 8 mujeres por 

parte  del CEMA a través del programa de Ejercicio s Profesionales Supervisados (EPS). 

 

En relación a la meta planteada de obtener el 50% de participación de mujeres de la 

comunidad (en el rango etáreo definido), se alcanzaron los siguientes niveles:  

 

 

FORMACIÓN GENERAL 
FORMACIÓN 

EMPRESARIAL 

FORMACIÓN TÉCNICA 

(Etapa de Segu Imiento)  

 

Número de 

Mujeres  
Porcentaje  

Número de 

Mujeres  
Porcentaje  

Número de 

Mujeres  
Porcentaje  

TOTAL 38 100.00% 38 100.00% 38 100.00% 

INCIAL 22 57.89% 14 36.84% 8 21.05% 

FINAL 14 36.84% 8 21.05% 8 21.05% 

 

Al inicio del módulo de Fo rmación General participa un total de 22 mujeres, 

representando el 57.89% de las mujeres entre 20 y 60 años de la Cooperativa El Arbolito. 

En este momento se supera la meta planteada en el indicador.  Durante el desarrollo de 

las actividades formativas se o bserva una disminución permanente de mujeres 

participantes. Al finalizar el módulo de Formación General el nivel de asistencia se ubica 

en un 36.84%, y al cierre del módulo de Formación Empresarial la participación bajó a 

un 21.05%. En el proceso de Formac ión Técnica, desarrollado en la etapa de 

seguimiento, se mantiene este mismo porcentaje alcanzado (21.05%).  

 

                                                        
15 Minuta òReuni·n con Grupo de Mujeres de El Arbolitoó, 12 de Agosto de 2010 
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La gráfica anterior muestra la evolución del porcentaje de participación en relación a la 

meta planteada en el indicador, de acuerdo a los datos  expuestos anteriormente.  

 

La asistencia en los procesos de formación son reflejo de la tendencia de la 

participación de mujeres en el proyecto. Durante el proceso el número se redujo por: i) 

resistencias y dificultades en el trabajo colectivo; ii) presion es sociales y económicas que 

dificultan la participación permanente; y sobre todo iii) la dependencia en la toma de 

decisiones del esposo/compañero.  

 

 

INDICADOR 1.2: Al menos el 25% de las mujeres de la comunidad muestran resultados 

satisfactorios en el pr oceso de formación  

 

Los informes de los dos módulos formativos plantean un número importante de retos a 

futuro para el grupo de mujeres, pero se puede apreciar que aquellas compañeras que 

finalizaron cada ciclo formativo crecieron en capacidades, conocimie ntos y aptitudes. 

Ello también se observa en al manejo práctico, organizativo y administrativo de la 

empresa.  Aunque no existen resultados numéricos aportados por los consultores, 

consideramos que las mujeres que finalizaron los módulos formativos y partic ipan 

activamente en el grupo, muestran resultados satisfactorios.  

 

 

FORMACIÓN GENERAL 
FORMACIÓN 

EMPRESARIAL 

FORMACIÓN TÉCNICA 

(Etapa de Segumiento)  

 

Número de 

Mujeres  
Porcentaje  

Número de 

Mujeres  
Porcentaje  

Número de 

Mujeres  
Porcentaje  

TOTAL 38 100.00% 38 100.00% 38 100.00% 

FINAL 14 36.84% 8 21.05% 8 21.05% 

 

En este sentido, el módulo de Formación General logra su perar la meta planteada 

(25%), el módulo de Formación Empresarial prácticamen te alcanza los niveles deseados, 

al igual que el proceso de forma ción técnica.  
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La gráfica demuestra la tendencia de los porcentajes de mujeres que demuestran 

resultados satisfactorios (basado en los datos anteriores).  

 

 

INDICADOR 1.3: Al menos el 10% de las mujeres de la comunidad cuenta con 

capacidades para partici par en procesos de toma de decisión en la iniciativa 

empresarial.  

 

La valoración del indicador hace referencia al módulo de Formación Empresarial, el 

cual fue culminado por 8 mujeres.  

 

En el informe final correspondiente a la consultoría de la Formación Em presarial se hace 

una valoración sobre cada una de las participantes, y en el caso de una persona se 

considera que òlas decisiones no son propias ó.16 No obstante, en el momento de la 

evaluación, se constata que las 8 mujeres asumen las responsabilidades, la s tareas y las 

decisiones de la empresa. De este modo,  se concluye que hay 8  mujeres con la 

capacidad de participar en los procesos de decisión en la iniciativa empresarial.  

 

Puesto en relación con el total de mujeres de la Cooperativa El Arbolito , resulta  que el 

21.05% tiene estas capacidades desarrolladas, superan do la meta planteada en más de 

11 puntos porcentuales.  

 

 

Número de 

Mujeres  
Porcentaje  

TOTAL 38 100.00% 

RESULTADO 7 21.05% 

 

                                                        
16 Consultoría para la Capacitació n y Asesoría en la Formación en Gestión Empresaria (Informe 

Final), FACETA CENTRAL, Guatemala, Febrero 2009  
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RESULTADO ESPERADO 2:  

Puesta en marcha de iniciativas empresariale s en la comunidad de El Arbolito  

 

INDICADOR 2.1: Al menos una iniciativa empresarial de mujeres legalmente constituida y 

en funcionamiento al final de un periodo de 24 meses.  

 

La iniciativa empresarial de mujeres en El Arbolito, llamada VALLE VERDE, está e n 

funcionamiento. Ello es posible a partir de la infraestructura creada durante la ejecución 

del proyecto 17: 

 

Á Una línea de conducción enterrada y por gravedad de 15 pulgadas y 350 m de 

longitud, desde la toma de agua en el arroyo Los Chorros (límite sur de la finca 

de El Arbolito, con La Bella Guatemala ) hasta la parcela del proyecto.  

Á Un reservorio enterrado y abierto de concreto de 140 m 3 (10 x 14 x 1) al que llega 

un caudal máximo de 350 m 3/hora.  

Á Sistema de tuberías y llaves de paso de PVC de diferentes di ámetros que 

conducen el agua hacia los estanques de reproducción, cría y engorde de 

tilapias.  

Á 4 estanques rectangulares elevados de concreto para reproducción de 10 m 3 

útiles cada uno (5 x 2 x 1).  

Á 3 estanques circulares elevados de geomembrana para reversi ón y alevinaje de 

20 m3 útiles cada uno (diámetro 5 m x altura 1 m).  

Á 4 estanques circulares elevados de geomembrana para engorde de 50 m 3 útiles 

cada uno (diámetro 8 m x altura 1 m),  

Á Plancha de concreto de 5 pulgadas en zona de estanques.  

Á Canal abierto de drenaje de estanques para evacuación del efluente (todos los 

estanques tienen entrada constante de agua y salida co nstante por sistema de 

sifoneo).  

Á Caja desarenadora donde se filtran los desechos procedentes de los estanques . 

Á Vía natural de desagüe hasta e l arroyo Los Chorros, a 200 m del punto de 

descarga sobre el río Usumacinta, con agua ya limpia y purificada de forma 

natural . 

Á Oficina ð bodega para guardianía, almacén de equipo ð alimento y 

admi nistración de las instalaciones.  

 

Asimismo, el proyecto ha a portado los equipamientos y los peces  vivos para iniciar el 

proceso de producción: 60 reproductores de tilapia y 5500 alevines.  

 

Algunas valoraciones importantes en relación al funcionamiento son:  

- Las asistencias técnicas puntuales del MAGA y UNIPESCA dura nte este primer ciclo 

productivo no fueron suficientes para garantizar el manejo técnico pleno del 

proyecto por parte de las mujeres . Ello se expresó especialmente en el manej o de 

los reproductores, la re versión de los alevines y el manejo de los registros  y 

controles.  Durante el segundo ciclo de producción (etapa de seguimiento) se 

implementó la modalidad el acompañamiento técnico permanente, que ha 

dado resultados satisfactorios para el grupo de mujeres.  

 

- Al final del primer ciclo productivo se enfrenta u na situación inesperada de sequía. 

                                                        
17 Fuente: òInforme de Situaci·n y Solicitud de Apoyo ð Proyecto Empresarial Acuícola de Mujeres, 

El Arbolito, La Libertad, Petén; IXMUCANE/ICID/ARCO NTES, Diciembre de 2009  
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La falta de agua obligó al grupo a tomar medidas de contingencia: i) venta 

inmediata de las tilapias que habían alcanzado el tamaño comercial; ii) garantizar 

la sobrevivencia de los reproductores, alevines y tilapias pequ eñas; iii) 

contratación de asistencia técnica para el manejo del proyecto con un caudal 

de agua reducido; iv) interrumpir el ciclo normal de producción hasta que se 

restableciera el nivel de agua (hasta mayo de 2010).  

 

La empresa está constituida formalmen te mediante acta de constitución, pero aún no 

está legalmente  establecida.  Se opta por la figura legal de asociación civil lucrativa 

cuyo nombre será  òAsociaci·n Civil de Mujeres VALLE VERDE ð El Arbolito ó, y se 

encuentra actualmente en la fase de escritu ración pública.  El proceso de definición de 

la figura legal y las asesorías jurídicas contratadas han tomado más tiempo del 

esperado. Aunado a ello, se enfrentan dificultades burocráticas en la institución estatal 

correspondiente, el Registro Nacional de P ersonas (RENAP), 

 

INDICADOR 2.2: Un reglamento de funcionamiento interno del  organismo definido.  

 

El reglamento interno depende de la figura legal y los estatutos de la empresa. Por 

tanto, en consecuencia de la inexistencia de la figura legal, tampoco se ha podido 

elaborar el reglamento de funcionamiento interno.  

 

Sin embargo, existen insumos y orientaciones importantes en diversos estudios e informes 

elaborados durante la ejecución del proyecto:  

- Módulos de Formación General y Empresarial  

- Estudio de Facti bilidad  

- Consultoría para la Capacitación y Asesoría en la Formación en Gestión 

Empresaria  

- Tareas Y Funcionamiento De Las Autoridades Y Personal Clave De La 

Empresa De Tilapia  

 

INDICADOR 2.3: Un Plan de Negocios y un Plan de Recuperación de la Inversión vig entes  

 

El Plan de Negocios incluido en el marco del òEstudio de Factibilidadó se evidenci· en la 

práctica como inviable, principalmente por el cálculo irreal de la inversión necesaria 

para la creación de la infraestructura productiva. Este plan proyecta el  doble de 

capacidad productiva con menor inversión, y por tanto no es un documento orientativo 

vigente.  Del mismo modo, el Plan de Recuperación de la Inversión queda obsoleto, ya 

que la reducción del volumen anual de producción de pescado y alevines afecta  

directamente los cálculos de recuperación del capital invertido.  

 

En los cálculos del Plan de Recuperación se encuentran discrepancias importantes 

entre los precios de venta proyectados y los precios promedios reales en la venta de 

pescado fresco, afectan do de manera directa los ingresos totales que pueda generar 

el proyecto. Aunado a la ausencia de otros criterios (por ejemplo, cálculo de la pérdida 

de peso en la venta de pescado fresco transportado en hieleras ), se puede concluir 

que la tabla de recupera ción de la inversión debe ser elaborada de acuerdo a las 

condiciones reales del proyecto.  

 

El acompañamiento técnico del CEMA incluye en su etapa final (septiembre de 2010), 

la elaboración de un plan de producción, basado en los datos reales aportados por la 

empresa durante su segundo ciclo de producción de alevines y tilapias.  
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INDICADOR 2.4: Un fondo de préstamos para replicación de iniciativas emprendedoras 

en nuevas comunidades de Ixmucané constituido y con reglamento de funcionamiento 

interno  

 

Tanto el  grupo de mujeres òVALLE VERDEó, como la Asociaci·n Ixmucan® e ICID-

ARCONTES tienen presente el acuerdo de la creación del fondo de préstamos , en forma 

de un fondo revolvente,  para la replicación de iniciativas emprendedoras. En este 

sentido, sigue siendo un acuerdo político vigente entre las actores y los actores 

implicados en el proceso.  

 

Las modificaciones en la capacidad instalada y del plan de recuperación, también 

afectaron el monto implicado en el fondo de préstamos. Efectivamente, el monto 

afecto pa ra el fondo rotatorio suma en la actualidad  un aproximado de  Q. 60,000.00, 

correspondiente a la inversión en alevines, reproductores y concentrados.  

 

Existen insumos aportados desde el principio del proyecto (criterios para microcréditos) y 

el Estudio de F actibilidad, pero no existe un reglamento de funcionamiento interno de  

este fondo de préstamos , ya que la Asociación IXMUCANE considera que es importante 

conocer el potencial productivo de la empresa para poder establecer reglas viables 

para el funcionamie nto del fondo revolvente.  

 

 

RESULTADO ESPERADO 3:  

Incrementada la participación social y económica de la mujer en la comunidad y en 

otros espacios de la Asociación de Mujeres Guatemaltecas Ixmucané.  

 

INDICADOR 3.1: Ixmucané participa activamente al menos en 3 nuevos espacios 

regionales (Petén) de participación ciudadana a través de la iniciativa de El Arbolito y 

otras.  

 

Durante el periodo de ejecución del proyecto se han establecido y profundizado 

relaciones con distintos actores: MAGA, CEMA, MARN, UNIPESC A, Municipalidad de La 

Libertad, Vicariato Apostól ico de Petén, y CONCERN -América . 

 

La Asociación IXMUCANÉ forma parte del sector de organizaciones de mujeres que 

tiene representación en el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) de Petén.  

 

Estos esfuerzos y relaciones no han logrado desencadenar la participación directa de la 

Asociación IXMUCANE en espacios regionales de participación ciudadana en el 

periodo de ejecución del proyecto.  Pero el proceso ha permitido  crear reflexiones y 

relaciones que obt ienen importancia en la etapa de seguimiento:  

 

Uno de los espacio se refiere a la Red Departamental de Organizaciones de M ujeres, 

integrada por òé lxmucan®, la Asociaci·n Ixqik, la Cooperativa Agua Viva, y el Grupo 

de Mujeres dejando Huellas, que se han ar ticulado como red, están fortaleciendo la 

participación de las mujeres a nivel comunitario, pero sin embargo no se ve ya a nivel 

de la toma de decisiones que ellas realmente llegan a tener un cargo de decisi·nó.18 

Otro espacio es de negociación directa con el Ministerio de Economía, que cuenta con 

la participación de distintos sectores de la sociedad petenera. La Asociación IXMUCANE 

                                                        
18 Entrevista con Evelin Valladares ð SEPREM, Petén, Agosto de 2010  
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participa activamente, junto a otras organizaciones de mujeres, con el motivo de 

fomentar el enfoque del Estado en proyecto par a grupos de mujeres.  

 

INDICADOR 3.2: Ixmucané participa activamente al menos en 1 nuevo espacio nacional 

(Guatemala) de participación de la mujer y/o de iniciativas emprendedoras.  

 

La Alianza de Mujeres Rurales , integrada originalmente por tres organizacio nes de 

mujeres retornadas,  ha sido el espacio principal de articulación en el cual participa ba  la 

Asociación IXMUCANE, con el motivo principal de impulsar la copropiedad de la tierra y 

el desarrollo integral de las mujeres.  

 

Sin embargo, durante  el periodo  de ejecución del proyecto la Asociación IXMUCANE 

inicia una discusión estratégica sobre el papel político de la organización a nivel local y 

nacional. Por un lado, se retoma la importancia del trabajo organizativo a nivel de las 

comunidades asociadas y se  enfatiza en la búsqueda y la construcción de alianzas a 

este nivel. En el año 2010, se conforma la Red Departamento de Mujeres de Petén, de la 

cual la Asociación IXMUCANE es fundadora.  

 

Por otro lado, hay factores que influyen en la decisión de IXMUCANE d e salir de la 

Alianza de Mujeres Rurales a  finales del año 2009 :  

¶ La excesiva concentración de la alianza en la ciudad capital, dificultando la 

participación de la asociación y generando divergencias sobre este enfoque.  

¶ El contexto de la lucha por la co -propiedad de la tierra ha cambiado desde 

1996, y especialmente en Petén se observa una expansión desmedida de 

monocultivos (palma africana, teca, etc.) que requieren una respuesta política 

distinta: la defensa del territorio ante una amenaza vital para las c omunidades 

campesinas y rurales.  

¶ Entre otros.  

 

En este marco, el enfoque organizativo de la Asociación IXMUCANE ha dado un giro 

hacia òlo localó: las comunidades asociadas, las organizaciones de mujeres del 

departamento, el movimiento social de la región, etc.  Es un cambio estratégico valioso, 

que modifica el enfoque aportado inicialmente por el indicador el proyecto, ya el 

centro de atención de los esfuerzos organizativos también se modifica.  

 

4.1.2 Coste con relación a Resultados obtenidos  
 

De acuerdo al informe financiero del proyecto se establecen los siguientes costes por 

resultado esperado, subdivididos en las contribuciones de AECID, de otros actores 

externos y de actores locales:  

 

 

CONTRIBUCIÓN 

AECID 

OTRAS 

CONTRIBUCIONES 

EXTERNAS 

CONTRIBUCIONES 

LOCALES 
TOTAL 

RESULTADO ESPERADO 1 19,310.00 0.00 0.00 19,310.00 

RESULTADO ESPERADO 2 65,590.00 37,600.00 31,716.30 134,906.30 

RESULTADO ESPERADO 3 2,243.00 0.00 1,800.00 4,043.00 

Nota:  sumas en Euros 
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ANÁLISIS RESULTADO ESPERADO 1: 

El total invertido e n los procesos de formación es de 19,310.00 Euros, tomando en cuenta 

que se han implementado 2 módulos (formación general y empresarial), y el tercer 

módulo (formación técnica) se reorientó hacía la asesoría y el acompañamiento 

técnico . 

 

La meta del indica dor plantea la participación del 50% de mujeres de la comunidad en 

los procesos formativos (19 mujer es), y el resultado alcanzado se establece a partir del 

promedio de mujeres participantes en los procesos formativos:  

 

 

Participantes  

(al inicio)  

Participa ntes  

(al final)  

Promedio de 

Participantes  

Formación General  22 14 18 

Formación Empresarial  14 8 11 

Formación Técnica  8 8 8 

 

El promedio de participación en la Formación General es de 18 mujeres, en el proceso 

de capacitación empresarial asistió un pro medio de 11 mujeres, y de la asesoría técnica 

se beneficiaron 8 mujeres.  

 

El criterio de análisis aplicado es la inversión per cápita en los procesos de formación:  

 

La inversión presupuestada en el proyecto para la s formaciones  (incluyendo e l servicio 

de g uardería) suma 28,804.35  Euros. Lo ejecutado asciende a 20,9 10.00 Euros.19 

 

El cálculo de la inversión per cápita de lo ejecutado se calcula de la siguiente manera:  

 

 
Inversión (Euros) 

Promedio de 

Participantes  

Inversión per cápita 

(Euros) 

Formación Genera l 10,860.00 18 603.33 

Formación Empresarial  8,200.00 11 745.45 

Formación Técnica  1,850.00 8 231.25 

SUMA PER CÁPITA     1,580.04 

 

La inversión per cápita de la formación general y empresarial es de 603.33 y 745.45, 

respectivamente. La inversión por pers ona en la formación técnica es 

considerablemente menor, debido al oportuno cambio de modalidad: 231.25 Euros. La 

inversión total per cápita ejecutada en los procesos formativos es de 1,580.04 Euros.  

 

 

Promedio de 

participantes  

Inversión Total 

(Euros) 

Inversión per cápita 

(Euros) 

META INDICADOR 1.1 19 28,804.35 1,516.02 

RESULTADO OBTENIDO   20,910.00 1,580.04 

  

                                                        
19 Este dato incluye el costo del acompañamiento técnico de CEMA en la etapa de seguimiento 

(1,600.00 Euros), para reflejar la totalidad de lo invertido para haber al canzado los resultados 

positivos en este rubro.  
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De haberse alcanzado la meta del indicador (19 mujeres) con la inversión 

presupuestada  (28,804.35), la in versión per cápita sería de 1,5 16.02 Euros; mientras el 

resultado obten ido refleja que se invirtieron 1,580.04  Euros en la  formación de cada una 

de las mujeres.  

  

El incremento de la i nversión per cápita es de un 4.22 %, y por tanto insignificativa ante la 

importancia de la formación integral de las mujeres emprendedoras.  

 

ANÁLISIS RESULTADO ESPERADO 2: 

La inversión total en las actividades de este resultado esperado suma 134,906.30 Euros. 

Mediante esta inversión se prepararon las condiciones técnicas y se concretaron las 

obras físicas del proyect o acuícola en El Arbolito, obteniendo una base productiva con 

visión de crecimiento:  

 

- La infraestructura básica (línea de conducción, reservorios, estanques de 

reproducción y terreno aplanado) está preparada para una capacidad de 

producción de aprox. 500 q uintales de tilapia por año. El proyecto está preparado 

para una segunda fase de ampliación.  

- La capacidad instalada de estanques para reversión, alevinaje y engorde 

corresponde en la actualidad a una capacidad productiva anual de un máximo 

de 360 quintales . 

- Los ajustes presupuestarios necesarios para crear la infraestructura productiva, 

afectaron de manera directa a la inversión para la comercialización. Este punto 

sigue siendo un reto en la etapa del seguimiento.  

 

Cada proyecto acuícola presenta condicione s muy particulares, debido a la topografía 

del lugar, la disponibilidad y calidad del agua, las condiciones climáticas y la ubicación 

geográfica, entre otros. En este sentido, hay que destacar que en el caso de El Arbolito 

se logra instalar una infraestruc tura funcional, que presenta ciertas ventajas 

comparativas:  

 

- La existencia de una parcela de protección del bosque (propiedad del VAP) en el 

área del arroyo y la toma de agua, protegiendo el cuerpo de agua y la selva 

natural.  Ello, aunado a la política de protección de la cooperativa en el área del 

arroyo.  

- El funcionamiento de toda la red de agua mediante la fuerza de gravedad, 

reduciendo costos y no contaminando el medio ambiente.  

- Las condiciones creadas permiten el funcionamiento de una empresa de ciclo 

cerrado, incl uyendo la reproducción, la re versión, el engorde, la cosecha y la 

comercialización local.  

 

Por otro lado, la infraestructura presenta algunas dificultades y debilidades 

tecnológicas, que no ponen en riesgo el funcionamiento del proyecto en sí,  pero 

dificultan el trabajo de las mujeres (ver el cap²tulo òViabilidadó). 

 

Las asesorías legales , contratadas por un total de 2,850.00 Euros, se han extendido en el 

tiempo  de cara a la inscripción legal de la asociación civil VALLE VERDE.  

 

ANÁLISIS RESULTADO ESPERADO 3: 

Lo aportado por el proyecto a este resultado esperado se materializó especialmente a 

través de tiempo de personas que percibían un salario a través del mismo proyecto. El 

monto de inversión atribuido a este resultado esperado se desprende e ntonces de una 
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estimación de un 10% del tiempo aportado a los procesos de participación social a nivel 

regional y nacional. Resulta un aporte del proyecto de 2,243.00 Euros y contribuciones 

locales de 1,800.00 Euros (Total: 4,043.00 Euros).  

 

Vale la pena t omar en cuenta 2 consideraciones:  

- En el proceso de ejecuci·n del proyecto se provoca una òdivisi·nó entre lo 

productivo y lo político a lo interno de la Asociación IXMUCANE. Esta  situación 

deja relegada la ejecución de las actividades asociadas a este res ultado.  

- La debilidad de la Junta Directiva de la Asociación IXMUCANE, por un lado, y el 

protagonismo asumido por el personal técnico (tanto de Ixmucané como de 

ICID/ARCONTES), por otra parte; son factores que no han permitido una mayor 

integración durante todo el periodo de ejecución.  

 

En estas condiciones, tanto la inversión como los resultados obtenidos demuestran un 

nivel bajo.  

 

4.1.3 Análisis de la Gestión en relación a Resultados   
 

El proyecto evaluado se envió en el plazo determinado por AECI D para la  recepción de 

propuestas de subvención. Sin embargo, el proceso de definición de la actividad 

productiva no había culminado. Por ello, el presupuesto requirió ajustes posteriores.  

 

Asimismo, las recomendaciones del Estudio de Factibilidad demostraron poste riormente 

serios problemas técnicos, afectando directamente la ejecución presupuestaria y 

planteando la necesidad de nuevos ajustes y co -gestiones.  Esta situación contribuyó a 

la creación de expectativas altas sobre la capacidad instalada del proyecto acuí cola, 

que finalmente no se lograron cumplir. Asimismo, los cambios presupuestarios afectaron 

especialmente las actividades formativas, así como aquellas de participación e 

incidencia de las mujeres, reduciendo el alcance de los resultados obtenidos en esto s 

rubros.  

 

La falta de involucramiento directo del grupo de mujeres beneficiarias en las decisiones 

de gestión y ejecución, mermó la posibilidad de evitar algunos de los problemas 

tecnológicos que muestra el sistema acuícola en la actualidad. Asimismo, la falta de 

información adecuada ha dado lugar a críticas sobre el manejo financiero del 

proyecto.  

 

El acompañamiento de la Asociación IXMUCANE al proceso del proyecto ha sido 

importante en las distintas etapas del proyecto. Sin embargo, la regularidad de la 

participación de la Junta Directiva de la Asociación IXMUCANE en la gestión se enfrentó 

a diversos obstáculos:  

¶ La dinámica de la ejecución del proyecto requería decisiones ágiles, y fue difícil 

para las integrantes de la Junta Directiva, que provienen de d istintas 

comunidades alejadas, seguir esta dinámica por dificultades de tiempo y recursos.  

¶ El proyecto implicaba decisiones de tipo técnico; asunto que en experiencias 

anteriores fue asumido por ONGs que acompañaban a la asociación. Ello fue una 

situación novedosa para la Asociación IXMUCANE.  

¶ El proyecto se suma a las demás actividades de la asociación, e implica 

responsabilidades adicionales para la Junta Directiva.  

¶ La dimensión económica del proyecto y los requerimientos técnicos exigidos por la 

cooperac ión internacional, superaban las experiencias anteriores de la 

Asociación IXMUCANE.  
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Todo ello provoca desajustes en el proceso de gestión del proyecto, y en estas 

condiciones, el personal técnico (tanto de Ixmucané como de ICID/ARCONTES) asume 

un papel p redominante en la ejecución del proyecto.  

 

 

4.1.4 Capacidad de aprovechar recursos y estructuras locales  
 
Estructura organizativa de la Cooperativa El Arbolito:  

La historia y dinámica organizativa de la cooperativa ha facilitado la discusión colectiva 

en  las asambleas que se realizan en la comunidad. Los espacios asamblearios han sido 

claves en la apropiación de la iniciativa por parte de la comunidad, y ha facilitado la 

aceptación del esfuerzo de las mujeres por el conjunto de la sociedad.  

 

Relaciones de  la Cooperativa El Arbolito:  

Para la implementación del proyecto se ha vuelto crucial el relacionamiento de la 

cooperativa con diversas instituciones. Especialmente importante fue la relación con 

CONCERN-AMÉRICA, quien gestionó la compra de la propiedad qu e es clave para la 

servidumbre de acueducto del proyecto.  Esta intervención logró resolver una situación 

compleja de inviabilidad técnica y legal del proyecto, que había detenido 

temporalmente la ejecución del proyecto entre septiembre y octubre de 2007.  

 

Régimen de legalidad de la tierra donde se ubica la parcela asignada al proyecto 

acuícola:  

La escritura pública colectiva ha posibilitado la celebración del convenio de usufructo 

de la parcela entre la Cooperativa El Arbolito y la Asociación IXMUCANE.  Con ello se 

sentaron las bases legales para el funcionamiento del proyecto a largo plazo, cuyo 

seguimiento ser§ asumido por la Asociaci·n Civil de Mujeres òVALLE VERDE ð El Arbolitoó. 

 

Organización de mujeres en El Arbolito:  

El trabajo organizativo de la Asoci ación IXMUCANE con las compañeras de la 

comunidad ha generado condiciones favorables para la inserción e implementación 

del proyecto.  

 

òéellas se paran y platican, ya sea ministros, viceministros, presidente o quien sea.  He 

visto que son muy seguras de lo  que trabajan.ó20  

 

Toma de agua del proyecto de riego de la Cooperativa El Arbolito:  

En la comunidad existe un proyecto de riego con una toma de agua construida en el 

arroyo El Chorro. Esta misma infraestructura se pudo utilizar para el funcionamiento del 

proyecto acuícola.  De lo contrario, el nivel de inversión hubiera convertido el proyecto 

en un esfuerzo económicamente inviable.  

 

Instalaciones de la comunidad:  

Para la realización de las distintas actividades del proyecto que requerían salones, 

hospedaje o alimentación; la comunidad en su conjunto , el grupo de mujeres,  y la 

cooperativa en especial, puso a disposición las aulas d e la escuela, el salón comunal, la 

casa comunal y las casas particulares.  

 

Topografía para la instalación del sistema de agua  

                                                        
20 Entrevista con Anaitté Méndez ð UNIPESCA/MAGA, Agosto de 2010  



Evaluación Externa  

 25 

El terreno seleccionado permitió el aprovechamiento de la fuerza de gravedad para el 

manejo del sistema de agua en todo el proyecto.  

 

Carretera existente que facilita el acceso al proyecto acuícola  

Las instalaciones del proyecto tienen fácil acceso por la carr etera que conduce desde 

la comunidad hacía las comunidades vecinas. Ello facilitó la fase de ejecución, y al 

mismo tiempo es una ventaja de cara a la comercialización directa del producto.  

 

 

4.1.5 Grado de implicación y participación de actores  
 
Actores y Actoras  Grado de implicación y participación  

Asociación 

IXMUCANE 

Su responsabilidad ha sido la de conducir y orientar el proceso, 

coordinar con la comunidad, el grupo de mujeres, la 

cooperación internacional y actores externos. La implicación ha 

sido impo rtante , pero le representó  dificultades y  retos fuertes a la 

asociación.  

Grupo de mujeres 

de El Arbolito  

Ha coordinado con la comunidad, las familias, la cooperativa, la 

Asociación Ixmucané, la cooperación internacional y con otros 

actores implicados. Par ticiparon en los procesos formativos y se 

involucraron en los trabajos para lograr hacer producir el 

proyecto. El compromiso ha sido fuerte y ello se expresó en una 

reducción sensible del grupo.  

Cooperativa El 

Arbolito  

Facilitó muchos procesos de negociac ión y aporte de insumos en 

el establecimiento de la actividad económica (tierra, madera, 

toma de agua, etc.) y mantuvo relaciones con diversas 

instancias de apoyo.  

Esposos de las 

mujeres 

beneficiadas  

Asumieron el compromiso formal (en acta) de apoyar a la s 

mujeres en las labores de construcción de la actividad 

económica, y mantener el apoyo a las compañeras/esposas en 

su permanencia en el grupo. Apoyan por turnos con la 

guardianía del proyecto. Sin embargo, en muchos casos la 

decisión del esposo de ya no a portar, afectó y obligó a varias 

mujeres a retirarse del grupo.  

ICID/ARCONTES Facilitó el proceso de ejecución de actividades y presupuesto del 

proyecto de acuerdo con la normativa de la AECID. Asumió un 

fuerte rol de coordinación en la ejecución del proy ecto y en el 

relacionamiento con diversos actores externos. El mismo proceso 

le ha planteado retos de cara al rol que debe asumir en otras 

subvenciones con organizaciones de la región.  

Municipalidad de La 

Libertad  

Apoyó con la gestión e instalación de la energía eléctrica en las 

instalaciones del proyecto acuícola.  

CEMA Ya en el periodo de seguimiento (febrero a septiembre de 2010) 

brindó asistencia técnica de calidad en un marco de 

colaboración interinstitucional.  

UNIPESCA Brindó asistencia técnica y a sesoría legal puntual en materia de 

manejo, transporte y comercialización. Se involucró el personal 

de UNIPESCA en Petén y se tuvo la oportunidad de conocer las 

instalaciones en Sabana Grande (mayo 2007).  

MAGA  Brindó asistencia técnica puntual a través de  cierta asistencia 

técnica del personal del Centro de El Remate.  



Evaluación Externa  

 26 

VAP Facilitó la legalización del terreno que incluye la toma de agua y 

la línea de conducción en un marco que garantice el respeto al 

convenio de servidumbre de acueducto.  

SEPREM Apoyó con el relacionamiento con otras instituciones estatales 

para la gestión complementaria.  

MARN Analizó y aprobó la Evaluación Ambiental Inicial del proyecto 

acuícola.  

 

 

4.2 Análisis de Eficacia  
 

4.2.1 Cumplimiento del Objetivo Específico  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Mejoradas la participación y la generación de ingresos de las mujeres de la comunidad 

de El Arbolito, Petén, Guatemala.  

 

 

INDICADOR 1: Aumento mínimo de un 30% en la participación de las mujeres en la toma 

de decisiones de la familia y la comunidad.  

 

La situación a finales del año 2006, se describió de la siguiente manera en el DRP: òéen 

el COCODE de la comunidad con un total de 8 cargos electos, participan 2 mujeres 

representando al comit® de mujeres.ó21 En este momento, participaba una mujer en la 

Junta  Directiva de la cooperativa. No existen datos de la participación de mujeres en la 

Comisión de Vigilancia y en el Comité de Educación (ambas estructuras de la 

cooperativa).  

 

Al final del proyecto, no había representación de mujeres en el COCODE. En la Jun ta 

Directiva de la cooperativa participa una mujer, mientras la Comisión de Vigilancia y el 

Comité de Educación cuentan con la representación de 2 mujeres, respectivamente.  

 

  COOPERATIVA EL ARBOLITO 

AÑO  COCODE 
JUNTA 

DIRECTIVA 

COMISIÓN DE 

VIGILANCIA  

COMITÉ DE 

EDUCACIÓN 

2006 2 1 x x 

2009 0 1 2 2 

 

La tendencia observada durante estos años demuestra que hay una mayor 

participación de las mujeres en las estructuras de la cooperativa, mientras en el 

COCODE retrocedió drásticamente.  

 

En términos totales de mu jeres representantes en estructuras organizativas de la 

comunidad se observa un aumento que supera la meta planteada en el indicador:  

 

AÑO  TOTAL MUJERES 
PORCENTAJE 

                                                        
21 DRP ð Comunidad El Arbolitoé  Una Aproximaci·n a la Realidad de las Mujeres; Asociaci·n 

Ixmucané, Fundación Propeten, Fundación Arcontes, Dici embre de 2006  
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2006 3 100% 

2009 5 167% 

 

No hay que olvidar que los obstáculos estructurales para la part icipación de las mujeres 

no han desaparecido durante o mediante la ejecución del proyecto. Ello sucede a nivel 

de la comunidad y también a lo interno de la familia. En la reunión con los esposos de 

las mujeres beneficiarias se aportó el siguiente comentari o particular:  

 

òen la familia donde hay hijas mayores no hay problema, pero en las familias donde no 

hay, nadie se encarga de los oficios de la casa. Entonces surgen problemaséó22 

 

Con esto se evidencia que la búsqueda de soluciones requiere de un proceso 

específico con los hombres para lograr una mayor sensibilización y flexibilidad en las 

negociaciones intra -familiares.  

 

En las mujeres beneficiarias se observa un importante nivel de empoderamiento, que 

expresaron de diversas formas 23: 

¶ òAhora nos sentimos capaces de participar en espacios públicos y relacionarnos 

con otras instituciones.ó 

¶ òLas mujeres tenemos capacidad de asumir cargos y manejar nuestro proyecto.ó 

¶ òEn la pr§ctica se aprende, y se agarra valor para intervenir y hablar en las 

reuniones, asamble as, etc. Se fortalece la autoestima.ó 

 

Al mismo tiempo, ellas mismas reconocen que es sumamente complejo lograr mayor 

participación en la vida pública, sin un cambio en los roles de género en el ámbito 

privado: òEs dif²cil asumir estas responsabilidades, adem§s de las tareas en casa.ó24 

 

En este sentido, es importante que los proyectos de desarrollo incluyan también 

indicadores cualitativos para identificar cambios en las relaciones familiares y 

comunitarias; y se concreten en acciones directas para impulsar  estas transformaciones.  

 

INDICADOR 2: Aumento mínimo de un 50% en la generación de ingresos económicos 

familiares  

 

Durante el periodo de ejecución del proyecto no se generó ningún aporte económico 25 

para las mujeres del grupo a partir de la actividad acuíc ola, y por tanto no se 

materializó ningún aumento en la generación del ingresos económicos familiares.  

 

Esto es consecuencia de distintos factores:  

Toda actividad productiva requiere de una etapa de capitalización y crecimiento, 

antes de generar excedentes . El grupo de mujeres había decidido que los ingresos de la 

comercialización de las primeras cosechas se destinarán al crecimiento y la 

consolidación del proyecto.  

 

La experiencia de UNIPESCA aporta argumentos en la misma direcci·n: òées un 

proyecto que ti ene mucho futuro, tiene mucho potencial; pero como todo es un 

                                                        
22 Minuta ð Reunión con Esposos, El Arbolito, 13 de Agosto de 2010  
23 Fuente: Minuta òReuni·n con Grupo de Mujeres de El Arbolitoó, 12 de Agosto de 2010 
24 Idem.  
25 En el concepto de òaporte econ·micoó se incluye salario, ganancia y otro beneficios 

económicos.  
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proceso, y principalmente en acuicultura, para que uno se acomode al ciclo y tenga 

todos los resultados, pueden durar hasta tres a¶osó26 

 

Además, el primer ciclo de producción finalizó en septiem bre de 2009 y pocos meses 

después se enfrenta una situación de crisis por la falta de agua en el arroyo El Chorro. 

Ante esta situación, el grupo decide utilizar los recursos obtenidos de las primeras ventas 

para garantizar la sobrevivencia de los reproduct ores, alevines y tilapias.  

 

 

INDICADOR 3: Mejora sensiblemente la valoración de los hombres de la comunidad 

respecto del papel de las mujeres en el desarrollo.  

 

El árbol de problemas del Diagnóstico Rural Participativo aporta un análisis sobre la 

exclusión  de las mujeres de la toma de decisiones en los procesos organizativos y de 

desarrollo de la comunidad, debido a los efectos del sistema patriarcal: machismo, rol 

reproductivo de las mujeres y falta de apoyo.  

 

La encuesta realizada a hombres de El Arbolito  durante la etapa de trabajo de campo 

de la evaluación, permitió conocer distintas opiniones sobre el papel de las mujeres en 

el desarrollo:  

 

¶ Tienen decisión y objetivos de prosperidad, ganas de mejor futuro.  

¶ Es bueno porque da participación a la mujer, y en la comunidad predomina el 

machismo.  

¶ No solo los hombres pueden, todos tenemos las mismas capacidades y 

derechos.  

¶ Las mujeres a veces tienen más ideas, se dedican más, el hombre trabaja más 

en el campo.   

¶ Desde lejos se mira que están organizadas, aunq ue han tenido desacuerdos.  

¶ En el COCODE y la directiva de la cooperativa casi solo hay hombres.  

¶ Aun están sumergidas bajo el machismo, estos proyectos ayudan a liberarlas del 

que hacer del hogar.   

¶ Por primera vez miran que vale la pena, y se deciden y to man el proyecto, 

participan en cargos según su capacidad.  

¶ Las mujeres pueden aportar económicamente al hogar; a veces lo que aporta 

el hombre no alcanza.  

¶ Con este proyecto han demostrado que no solo los hombres pueden sacar a 

delante a la comunidad.   

¶ Empujan procesos organizativos y de gestión para mejorar la economía, ya 

tienen este proyecto  y también una tienda y caja de préstamos  y están 

participando en las directivas de la comunidad.  

¶ También contribuyen en la producción en el hogar con la crianza d e animales y 

siembra.  

 

Se observa que la percepción sobre la participación de las mujeres en el desarrollo es 

positiva. No obstante, las mismas opiniones expresan la existencia de obstáculos: i) 

machismo, ii) poca representatividad de mujeres en órganos d e decisión, iii) rol 

complementario en la economía familiar, y iv) doble o triple carga de trabajo.  

 

El hecho que los hombres aporten valoraciones positivas e identifiquen obstáculos para 

                                                        
26 Entrevista con Anaitté Méndez ð UNIPESCA/MAGA, Agosto de 2010  
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la participación de las mujeres en el desarrollo, refleja que hay ma yor sensibilidad 

creada en la población masculina de la comunidad.  

 

 

4.2.2 Análisis de Utilidad y Disponibilidad del Objetivo Específico  
 

El objetivo específico enfatiza en mejorar la participación y la generación de ingresos 

de las mujeres.  

 

En primer lu gar, cuando se habla del proyecto sobresale la valoración económica, 

mientras la participaci·n merece muchas veces el calificativo òtambi®n es importanteó. 

Estas opiniones se observan en diversos espacios, tanto en el mismo grupo de mujeres 

beneficiarias, como en la Junta Directiva de la Asociación IXMUCANÉ; y se plantea el 

reto de fortalecer la formación de conciencia de género en todos los niveles de la 

organización.  

 

En segundo lugar, es importante valorar que durante la fase preparatoria del proyecto, 

se realizaron asambleas en El Arbolito compartiendo la posibilidad de la gestión de un 

proyecto productivo para mujeres. El abordaje asambleario fue una decisión acertada 

de las organizaciones involucradas para promover la aceptación de la comunidad y 

fomen tar la participación de las mujeres en el proyecto (sean o no socias de 

IXMUCANE). 

 

De esta forma, se ha promovido que la mayoría de personas de la comunidad puedan 

ser beneficiadas directa o indirectamente por el proyecto. A partir de este proceso se 

ha c onformado el grupo de mujeres que, aunque con un número reducido de 

integrantes, sigue impulsando el proyecto acuícola.  

 

Pese al proceso participativo impulsado con toda la comunidad, la encuesta a los 

hombres de la comunidad refleja críticas que se asoci an al òtipo de proyectoó y a la 

òintegraci·n del grupoó. A la vez, estas cr²ticas son reflejo de concepciones machistas: 

¶ El trasfondo de la expresi·n que òé la comunidad lo que necesita es agua 

potableó27 refleja el pensamiento que un òproyecto de mujeresó debe aportar 

soluciones a las cuestiones domésticas de la comunidad, y no valora la 

importancia de la participación económica de las mujeres.  

¶ Se menciona que òel proyecto es grande para el grupo, y deben dar 

participaci·n a otras mujereséó28 . Este aporte d esconoce la incidencia real de 

los hombres en la dinámica de la participación de las mujeres en el proyecto, ya 

que varias mujeres se vieron obligadas a retirarse del grupo, ante la falta de 

apoyo del esposo.  

 

En contraposición, es importante reflejar los aportes de la Junta Directiva de la 

cooperativa, que mantiene una posición abierta e integral en relación a la iniciativa 

emprendedora:  

¶ Al haber producción se ayuda a mejorar la dieta alimenticia de la comunidad.  

¶ Es una fuente de trabajo que cada vez deman dará más.  

¶ Hay un grupo de mujeres organizadas.  

¶ Familias se benefician directamente y hay crecimiento económico.  

¶ El proyecto da imagen a la cooperativa.  

                                                        
27 Encuesta realizada a hombres de la comunidad El Arbolito  
28 Encuesta realizada a hombres de la comunidad El Arbolito  
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4.3 Impacto  
 

4.3.1 Cumplimiento del Objetivo General  
 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejoradas las condiciones de  vida de las mujeres de Petén, Guatemala, a través de su 

empoderamiento civil y económico.  

 

El proyecto contribuye al posicionamiento de organizaciones de mujeres, y en este caso 

específico de la Asociación IXMUCANE ante instituciones y la sociedad, abrien do paso a 

la sensibilización sobre la opresión de género.  

 

Esto genera una òsensibilidad cada vez m§s grande a nivel de mujeres, a nivel de 

hombres y a nivel de instituciones; sensibilidad que hay que aprovechar para exigir que 

se convierta en acciones má s concretas.ó29 

 

La experiencia del grupo organizado de mujeres en la Cooperativa El Arbolito aporta un 

ejemplo entorno a los derechos, las capacidades, las posibilidades y facultades de las 

mujeres en virtud de la construcción de una sociedad más equitativ a. El crecimiento 

cualitativo de estas mujeres en cu§nto a òideas e iniciativasó30 incide en la vida de otras 

mujeres.  

 

òLas mujeres est§n expuestas al nivel cultural, y aunque se les reconoce verbalmente 

que tienen derechos y que deben participar; no se di ce el como hacerlo. Las mujeres 

en estos espacios [El Arbolito] van rompiendo paradigmas y abriendo espacios.ó31  

 

El empoderamiento económico de las mujeres es parte integral de este proceso, 

permitiendo que al òmanejar sus propios fondosó, las mujeres òvan adquiriendo 

parcialmente una independencia y eso de alguna forma les da capacidad de poder 

decidir.ó32 

 

En este mismo sentido, el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres no se 

limita exclusivamente a un enfoque económico, sino abarca una vi da con respeto 

integral a los derechos sociales, económicos, culturales, políticos, sexuales y 

reproductivos de las mujeres.  

 

No se ha logrado un avance significativo a partir de la experiencia puntual del proyecto 

òMujeres Emprendedoras en Pet®n: Motor del Desarrollo Humano Sostenibleó, pero las 

redes sociales del grupo de mujeres òVALLE VERDEó y de la Asociaci·n IXMUCANE son 

los canales para lograr un impacto paulatino a nivel de la sociedad.  

 

 

4.3.2 Análisis del Cambio Más Significativo  
 

El cambio más s ignificativo, identificado en distintos momentos del proceso de 

                                                        
29 Entrevista con Javier Pla ð VAP, Agosto de 2010  
30 Minuta ð Reunión con Junta Directiva de la Cooperativa El Arbolito, 13 de Agosto de 2010  
31 Entrevista con Evelin Valladares ð SEPREM, Agosto de 2010 
32 Entrevista con Gloria Gónzales ð SEPREM/VAP, Agosto de 2010  
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evaluación, consiste en la construcción de una iniciativa emprendedora, manejada y 

administrada por mujeres capacitadas y empoderadas.  

 

La existencia misma de la infraestructura y su puesta en  marcha por el grupo de mujeres 

representa un hecho clave en el proceso, que permite a las mujeres identificarse como 

propietarias de su propio proyecto productivo por el cual vale la pena esforzarse a nivel 

familiar, comunitario e institucional.  

 

De hecho  es un punto de partida aún frágil, pues, los retos son aún grandes en el 

proceso de hacer crecer la iniciativa y lograr su consolidación económica, 

administrativa y organizativa . 

 

 

4.3.3 Impacto de género  
 

El impacto de género se valora en relación a los dos niveles organizativos principales de 

mujeres, que se involucran en el proyecto:  

 

GRUPOS DE MUJERES òVALLE VERDEó: 

 

Á Toma de decisiones:  

La principal cuestión trata alrededor de la decisión de participar o no en el grupo de 

mujeres emprendedoras, observa ndo una situación compleja que puede significar 

apoyo mutuo y/o condicionamiento a la vez.  

 

Para la implementación del proyecto queda establecido que el esposo de cada 

miembra del grupo debe aportar voluntariamente en el trabajo que sea necesario para 

su desarrollo. Es decir, es un apoyo solidario que debe aportar al proceso. Pero al mismo 

tiempo, la no aportación de trabajo por parte del esposo implica la imposibilidad de 

participar para las mujeres.  

 

Esta situación pone en manos del hombre un fuerte nivel  de decisión, ya que la mayor 

parte de las compañeras se han retirado porque el esposo decidió ya no aportar a los 

trabajos del proyectos, porque migró, etc.  Es decir, la mayoría de las mujeres que se han 

retirado del proyecto no lo hicieron por decisión p ropia, sino en dependencia del 

hombre.  

 

Por otro lado, las mujeres que aún participan en el proyecto, evidentemente han 

logrado avances importantes en las negociaciones con su pareja, y el proceso de 

empoderamiento las consolida en sus proceso de autonomía . 

 

Á Uso, control y propiedad del proyecto acuícola:  

El uso de la empresa de mujeres y el control de todas las actividades asociadas al 

proyecto acuícola es asunto de las beneficiarias. Es importante reconocer que existe 

participación directa de los hombres en algunas actividades (guardianía, 

construcciones adicionales, etc.), pero se realizan en común acuerdo bajo la dirección 

del grupo.  

 

La propiedad legal del proyecto aún no se resuelve a favor del grupo de mujeres por la 

falta de personería jurídica. Es u n asunto que debe ser discutido y reconocido en el 

marco de reglamento del fondo rotatorio, garantizando el traspaso paulatino de los 

convenios de usufructo y demás cuestiones de propiedad a nombre de la Asociación 
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òVALLE VERDEó. 

 

Á Trabajo de las mujeres:  

El DRP reconoce que los trabajos principales realizadas por las mujeres de la comunidad 

son i) el trabajo reproductivo en la casa; ii) trabajos para complementar la economía 

familiar (huertos, crianza, etc.), iii) trabajos en apoyo a la actividad productiva  principal 

del òjefeó de hogar (en el campo, etc.), y iv) trabajos relacionados con servicios 

comunitarios (comadronas, preparación de desayuno escolar, etc.)  

 

En una gran parte de las mujeres que participan activamente en el proyecto acuícola, 

se produce una recarga de trabajo en la misma compa¶era y/o una òdescargaó del 

trabajo dom®stico hacia otra mujer cercana (hija, hermanaé). Son pocas las familias en 

las que estas tareas son realizadas también por el esposo.  

 

Á Crecimiento personal:  

òYo antes no sal²a de mi rancho, pero ahora ya no me da pena participaró33, es una 

expresión que ejemplifica el crecimiento personal de algunas de las mujeres del grupo. 

Es un importante proceso de aprendizaje, tanto individual como colectivo.  

 

ASOCIACIÓN IXMUCANÉ:  

 

Á Decisión política:  

La ejecución de este tipo de proyectos fue una experiencia nueva para la asociación. 

En la práctica, el papel de tomadores de decisión se asumió por parte del personal 

técnico contratado y el funcionario de ICID/ARCONTES. También, la Junta Direct iva ha 

demostrado debilidad en su rol de conducción y orientación política del proceso. Las 

reflexiones posteriores a lo interno de Ixmucané han permitido identificar estos retos de 

cara al futuro, y el proceso de planificación estratégica también contribu irá a tener 

criterios más claros para experiencias futuras.  

 

Á Seguimiento y acompañamiento:  

El acompañamiento continuo al proceso del proyecto acuícola por parte de la 

Asociación IXMUCANE es clave de cara a las definiciones que quedaron pendientes 

durante l a ejecución: reglamento interno, figura legal, reglamento del fondo rotatorio, 

etc. Son instrumentos que deben fortalecer al colectivo de mujeres en su proceso de 

empoderamiento y autonomía como mujeres.  

 

En ambos niveles organizativos se puede calificar e l impacto de género como un 

òcamino iniciadoó, que ha aportado muchos aprendizajes y plantea retos de 

consolidación y profundización desde la perspectiva de su posición de mujer, 

campesina e indígena (en su mayoría).  

 

 

4.4 Viabilidad  
 

4.4.1 Factores socio ð culturales  
 

Los conocimientos adquiridos por las mujeres y el nivel de empoderamiento alcanzado 

por las beneficiarias son elementos que facilitarán la continuidad de los procesos de 

negociación intra -familiar. Asimismo, el proceso completo de más de 3 a ños ha 

                                                        
33 Fuente: Minuta òReuni·n con Grupo de Mujeres de El Arbolitoó, 12 de Agosto de 2010 



Evaluación Externa  

 33 

contribuido a un importante nivel de sensibilidad de los esposos en este mismo sentido. 

Es de suponer que las transformaciones que han buscado una mayor equidad en los 

núcleos familiares son difícilmente reversibles.  

 

El apoyo desde la cooperativa h acia el proyecto acuícola queda suscrito en actas y 

convenios de usufructo de 10 años de duración (con posibilidad de ampliación), y con 

ello adquiere un nivel importante de certeza. Sin embargo, la actuación de futuras 

juntas directivas es menos certera, pudiendo asumir una actitud favorable o menos 

beneficiosa para el desarrollo del esfuerzo productivo.  

 

Un elemento de creciente influencia en el entorno social de las comunidades en las 

riveras del río Usumacinta es la falta de gobernabilidad en general y el incremento del  

narcotráfico  en particular . Su modo de operación tiende hacia un mayor control 

territorial, que podría convertirse en una amenaza para la iniciativa emprendedora.  

 

4.4.2 Políticas de Apoyo  
 

Desde la Municipalidad de La Libertad se expres a la invitación directa hacia la 

Asociación IXMUCANE de integrarse al Concejo Municipal de Desarrollo (COMUDE). 34 

Desde la Red Departamental de Organizaciones de Mujeres existe una coordinación 

directa con la representante del sector de mujeres ante el Cons ejo Departamental de 

Desarrollo (CODEDE). Aunque ambos espacios son complejos y poco democráticos, 

pueden aprovecharse de cara a gestiones públicas con perspectiva de género y en 

pro de las iniciativas emprendedoras.  

 

La SEPREM sigue en disposición de apoy o en gestión y coordinación con otras 

instituciones, facilitando acercamientos y asesorías para las iniciativas de mujeres.  

 

El MAGA, igual que CATIE -PDS, no ha correspondido las gestiones para el fortalecimiento 

y la ampliación del proyecto acuícola; y la  tendencia actual es de un presupuesto 

decreciente. Asimismo, UNIPESCA (adscrita al MAGA) no mantiene personal 

permanente en el departamento de Petén.  

 

Con CEMA existen perspectivas de continuar apoyando al proyecto, dependiendo de 

la disponibilidad de rec urso humano en los Ejercicios Profesionales Supervisados (EPS) y 

al interés que posean las y los estudiantes de colaborar con este tipo de proyectos.  

 

En este marco, se considera  que la Asociación Ixmucané y el  grupo de mujeres de El 

Arbolito en c uentran c ondiciones favorables para el seguimiento a las iniciativas.  

                                                        
34 Entrevista con Alcalde Municipal de La Libertad, Agosto de 2010  
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4.4.3 Factores de Género  
 

SUJETAS PLENAS DE LA SOCIEDAD 

La visibilización del trabajo de las mujeres en el ámbito público y de manera colectiva 

ha contribuido a un proces o de revalorización de  la labor  aportada por las 

compañeras. Este hecho forma parte del reconocimiento hacía el grupo, y es una 

motivación para el seguimiento consecuente con el trabajo.  

 

El involucramiento pleno de las mujeres en el papel de responsables y beneficiarias del 

proyecto, las convierte en sujetas económicas, sociales y políticas dentro de la 

comunidad y en las relaciones con las comunidades vecinas.  

 

El reconocimiento por la sociedad y el auto reconocimiento de sí mismas como 

personas con plenos derechos es fundamen tal para que las mujeres tengan la fuerza 

necesaria de impulsar este proceso de transformación. El apoyo de sus esposos será 

importante en este camino.  

 

ESTRATEGIA ORGANIZATIVA 

En el caso de la Asociación IXMUCANÉ  se han tomado decisiones importantes desd e la 

útlima fase del proyecto, acercando su enfoque hacia las comunidades asociadas ante 

el desgaste de los espacios de alianzas e incidencia a nivel nacional.  Este repensar de la 

estrategia organizativa también implica un  enfoque político más definido en defensa y 

lucha de los derechos de las mujeres.  

 

Ambos elementos, que fortalecen la asociación en su papel de organización de 

mujeres, desde lo rural, desde lo indígena y por una vida con equidad, se concretan en 

el proceso de planificación estratégica que  impulsa la asociación a su interior en la 

actualidad. Asimismo, la participación en la Red Departamental de Organizaciones de 

Mujeres es un proceso importante para fortalecer el papel político de la Asociación 

IXMUCANE. 

 

Este conjunto de medidas contribui rán a una definición estratégica más clara y un 

papel más protagónico de IXMUCANE en los procesos de acompañamiento hacia los 

esfuerzo de las comunidades.  

 

4.4.4 Factores Institucionales  
 

Capacidad del manejo productivo  

Las beneficiarias están interesadas  en el funcionamiento pleno y eficiente del proyecto 

acuícola y cuentan con las capacidades técnicas básicas del ciclo de engorde al final 

del proyecto. Ello quedó demostrado en la primera experiencia que realizaron en el año 

2009, logrando con un aceptabl e éxito su primera cosecha. Las deficiencias de la 

formación técnica se subsanaron durante el año 2010 mediante la asistencia técnica 

permanente por parte de una practicante del CEMA. Se mejoraron los controles y 

registros, se mejoraron las capacidades par a el ciclo de engorde y se instalaron las 

capacidades para el manejo de los reproductores y los alevines.  

  

Capacidad para el manejo administrativo y financiero del proyecto  

Una debilidad aún existente  (pero en vías de solucionarse)  es la falta de la figu ra legal 

de la empresa acuícola. Existe mucha voluntad de las beneficiarias del proyecto para 

llevar el control financiero y administrativo, pero deben tomarse en cuenta que sus 
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niveles y capacidades técnicas en cuanto a estos aspectos son limitadas. Se re quiere 

de acompañamiento y apoyo para una buena gestión administrativa gerencial, 

tomando en cuenta las especificidades de la figura de la asociación civil.  

 

Similar situación enfrenta la Asociación IXMUCANE que debe fortalecer las capacidades 

del persona l interno (socias) en el manejo administrativo para reducir la dependencia 

de la contratación de personal externo.  

 

4.4.5 Factores económicos  
 

El proyecto no ha logrado aportar datos sistemáticos sobre costos de producción, 

costos de venta e ingresos prom edios por cosecha desde las experiencias anteriores. 

Durante el primer ciclo, las mujeres no tuvieron las capacitaciones sobre registros y 

controles necesarios para obtener todos estos datos. Posteriormente, se enfrentó la 

situación de contingencia por la sequía, y actualmente, se está en la fase final de lo 

que sería el segundo ciclo productivo completo.  

 

Mediante la asistencia del CEMA se logra sistematizar estos datos, que ayudarán a 

calcular y analizar el comportamiento económico real del proyecto.  

 

El MAGA y CATIE -PDS enfatizaron mucho en la inviabilidad del mercado en la zona de la 

comunidad 35, en contraste con la experiencia aportada por las beneficiarias durante la 

venta de su primer a  cosecha: òEn septiembre y octubre 2009, se vendieron 5000 

pescados  en las mismas comunidades de la zona.ó36 

 

De acuerdo a los registros de la tesorera del grupo, de esta venta se logró obtener una 

ganancia de Q. 22,000.00, ya habiendo descontado los gastos de venta. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que no se están tom ando en cuenta los costos de 

producción en el cálculo anterior.  

 

Concluyendo, se puede afirmar que la experiencia aporta una valoración optimista 

sobre el desempeño económico que puede obtener el proyecto acuícola, tomando en 

cuenta que a la venta de pesca do fresco se suma la venta de alevines. Además, 

durante la etapa de seguimiento se estuvo experimentando con el cultivo de acelga y 

lechuga en las aguas del mismo proyecto, buscando una mayor diversificación de la 

producción en el marco de la iniciativa em prendedora.  

 

4.4.6 Factores ambientales  
 

El proyecto cuenta con el aval previo del MARN, mediante la resolución de aprobación 

No. 030-2008/CRCP/Lars de la Evaluación Ambiental Inicial con fecha 05 de mayo de 

2008. 

 

La parcela gestionada por el CONCERN -AMERICA y legalizada a nombre del VAP, es un 

área de protección del bosque y del arroyo El Chorro, contribuyendo a la conservación 

del medio ambiente y generación de agua.  

 

El proyecto aprovecha las caídas topográficas para el flujo del agua a través de las 

                                                        
35 Fuente: Entrevistas con Gonzalo Ochaeta ð MAGA, y Sergio Gonzales ð CATIE-PDS, Agosto de 

2010 
36 Minuta òReuni·n con Grupo de Mujeres de El Arbolitoó, 12 de Agosto de 2010  
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instalaciones productivas, no contaminando el medio ambiente mediante un sistema 

de bombeo.  

 

La caja desarenadora requiere de una ampliación para garantizar que todos los restos 

logren sedimentar antes de la devolución del agua al cauce natural del arroyo.  

 

4.4.7 Factores tecnológicos  
 

 
Fuente:  òInforme de Situaci·n y Solicitud de Apoyo ð Proyecto Empresarial Acuícola de Mujeres, El Arbolito, La 

Libertad, Petén; IXMUCANE/ICID/ARCONTES, Diciembre de 2009  

 

El proyecto registra una serie de fallas técnicas, que si bien no ponen en riesgo la 

viabilidad tecnológica del proyecto, afectan el proceso de trabajo de las mujeres 37: 

- El tanque de distribución (1) tiene una salida subdimensionada, que dificulta y hace 

lenta la labor de limpieza del mismo. El sistema de desagüe que conecta con el 

canal abierto de drenaje (5) no se da abasto para la cantidad de agua que sale 

del tanque de distribución a la hora de limpiarlo.  

- El desnivel entre el tanque de distribución (1) y los estanques de reprodu cción (2) es 

insuficiente e inoperativo para la limpieza.  

- La altura de los estanque de reproducción (2) es inoperativa para trabajar en los 

estanques. Debe tener una altura de solamente 110 cm, con un nivel de agua de 

                                                        
37 Fuentes:  Observación in situ (13 de agosto de 2010), Reunión con el Grupo de Mujeres de El 

Arbolito (12 de agosto de 2010), Reunión con Esposos (13 de agosto de 2010), Reunión con Junta 

Directiva de la Cooperativa el Arbolito (13 de agost o de 2010), Aportes de técnica de CEMA.  

84 m 
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1: tanque de distribución 10 x 14 x 1 m 

2: 4 estanques de reproducción 2 x 5 x 1 m 

3: 3 estanques de alevinaje Ø 5 m x 1 m 

4: 4 estanques de engorde Ø 8 m x 1 m 

5: canal abierto de drenaje 

6: caja desarenadora 4 x 4 x 4 m 

7: desagüe natural hacia el arroyo 

8: área de cocina 

9: oficinas - bodega ï almacén 

10: tuber²a de agua 15ò 

11: Acceso terracería 

12: Carretera terracería 

13. Ampliación de estanques planificada (2010) 

14. Área de hortalizas y frutales planificada (2010) 

10 

11 

12 

14 

13 
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80 cm. Estos estanques no tienen escal era para facilitar el acceso.  

- La tubería que conduce hacía los estanques de alevinaje (3) y engorde (4) no 

cuenta con las llaves de paso al principio y al final. Esto dificulta trabajos de 

limpieza, permite que sedimentos lleguen a los estanques y complica  posibles 

reparaciones en el sistema.  

- Los estanques de alevinaje (3) y engorde (4) son de geomembrana, que hace el 

sistema más vulnerable a daños y pérdidas de agua.  

- Estos mismos estanques no tienen un desnivel definido que facilite la salida de agua, 

y se requiere de mucho trabajo para limpiarlos y sacar el agua. También deberían 

tener una altura de solamente 110 cm para facilitar el trabajo.  

- Aunado al punto anterior, falta un desnivel del tubo que conecta desde el 

estanque hacia el canal abierto de drena je (5), que permitir²an òrecogeró las 

tilapias por la misma salida de agua. A cambio se hace necesario utilizar atarraya 

para sacarlos del estanque.  

 
Un factor de riesgo es la falta de agua para el sistema de acuicultura en temporadas 

de sequía fuerte. Es un riesgo real, que de hecho se enfrentó a finales del 2009 y durante 

los primeros meses del año 2010.  En la etapa de formulación del proyecto, UNIPESCA 

òapoy· con asesor²a, visitaron el §rea... y en ese entonces lo que se evalu· fue que el 

terreno reunía las condiciones para poder establecer ahí un proyecto acuícola, viendo 

toda la parte del agua que va desde el arroyo hasta donde actualmente se ubica el 

terrenoéó y se òrecomend· que mejor se ayudara de una consultor²a externa pues el 

proyecto era bastante  grande.ó 38 

 

Es decir, con la asesoría de varios actores se analizaron las distintas variables que 

influyen el el proyecto, incluyendo la disponibilidad del agua, concluyendo que el 

proyecto es viable. Pero se debe profundizar en torno al punto de òque si llegaba a 

faltar el agua cu§l ser²a la soluci·n.ó39 

 

Actualmente, el conjunto de actores implicados están analizando las distintas opciones 

para enfrentar posibles sequías en el futuro. De hecho cada una de estas opciones 

tiene sus propias ventajas y desven tajas, que deberán ser valoradas y comparadas:  

- Construcción de un pozo y bombear el agua en situaciones de emergencia  

- Negociación el uso de una estación de bombeo en el río Usumacinta con el 

propietario privado  

- Instalación de una tubería auxiliar desde un nacimiento de agua, que incluso 

podría utilizarse para poner en funcionamiento el sistema obsoleto de agua 

potable de la comunidad  

- Compra de jaulas para el traslado temporal de los peces al río Usumacinta  

- Cosechar todo en un momento de sequía y garantizar únicamente la 

sobrevivencia de los reproductores; retomando la producción cuando se 

restablezca el nivel de agua.  

 

Esta última solución es por el momento la más viable, mientras no se disponga de otro 

tipo de infraestructura que pueda ser calificada como s istema de respaldo. Para ello, es 

proyecto cuenta con el apoyo comprometido de la Fundación ARCONTES.  

 

4.5 Pertinencia   

 

                                                        
38 Entrevista con Anaitté Méndez ð UNIPESCA/MAGA, Agosto de 2010  
39 Entrevistas con Gonzalo Ochaeta ð MAGA, Agosto de 2010  
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4.5.1 Adecuación del proyecto a las necesidades locales  
El proceso se ha construido de una manera participativa, y en distintos moment os 

fueron analizados y sistematizados los aportes de las mujeres y hombres de la 

comunidad.  

 

El árbol de problemas del DRP enfatiza en la exclusión de las mujeres de las decisiones 

sobre la tierra, la falta de empleo y la ausencia de iniciativas rentables,  así como la falta 

de apoyo a las mujeres y las tareas reproductivas recargadas a las mujeres. Todo ello 

provoca pobreza y una débil organización de la comunidad.  

 

Ante ello, el planteamiento integral de la iniciativa empresaria l rentable de y para 

mujeres , generando empleo y creando una infraestructura tecnología para la 

producción corresponde a los problemas identificados.  

 

Un aporte importante sobre la ejecuci·n de los m·dulos formativos sugiere òque las 

participantes decidan por sí mismas que formación necesitané que busquen gente que 

sea de la regi·n y que conozcan la realidad de la gente que vive en el lugar.ó40 

 

De ac uerdo a la evaluación de KONECT del proceso de Formación General, ARCONTES 

compuso òun programa de formaci·n un tanto pretencioso, sin el debido acercamiento 

y flexibilidad, además de no adaptarse a las necesidades propias de las mujeres en El 

Arbolitoó.41  El proceso de formación técnica  se reorientó oportunamente, aplicando la 

modalidad de acompañamiento y asesoría técnica al grupo de muj eres durante un 

tiempo prolongado en la fase de seguimiento del proyecto.  

 

En términos generales, la combinación de esfuerzos formativos, organizativos y 

empresariales ha correspondido a un proceso integral de cara a la problemática 

identificada en la com unidad.  

 

 

4.5.2 Adecuación del proyecto a las prioridades locales  
 

En términos generales, se puede apreciar que en la implementación de proyectos de 

desarrollo se corresponde en las intervenciones gubernamentales con el proyecto.  

 

A pesar de haber coordin ado con UNIPESCA (en Petén) incluso durante la etapa de 

identificación y definición de la actividad productiva a impulsar, no se ha logrado 

concretar una colaboración mutua más estrecha. De lo contrario, los cambios de 

personal en las instituciones estatal es también rompe con el seguimiento a los procesos.  

En el municipio de La Libertad, la visi·n se resumen en las palabras del alcalde que òse 

ha propuesto dejar un proyecto en cada comunidad de las que están en el área, pero 

son ellos los que tienen que ma nifestar cu§les son sus necesidadeséó42 

 

La perspectiva de seguimiento con la SEPREM se centra básicamente en el apoyo de 

cara a coordinación institucional y las gestiones para el grupo de mujeres.  

 

En este marco, las coordinaciones son más bien coyunturale s y puntuales, y es difícil 

                                                        
40 Minuta ð Reunión con Grupo de Mujeres de El Arbolito, 12 de Agosto de 2010  
41 Evaluaci·n òPrograma de Formación General para Mujeres ð Comunidad El Arbolitoó, 

Quetzaltenango, Octubre de 2007  
42 Entrevista con Alcalde Municipal de La Libertad, Agosto de 2010  
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coincidir en procesos de largo plazo.  

 

 

4.5.3 Complementariedad con otras acciones  
 

Existe coincidencia y complementariedad del planteamiento del proyecto con la 

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujer es y el Plan de Equidad 

de Oportunidades 2008 ð 2023, que tienen por objetivo general òpromover el desarrollo 

integral de las mujeres mayas, garifunas, xinkas y mestizas en todas las esferas de la vida 

econ·mica, social, pol²tica y cultural.ó43 El acercamie nto de la Asociación IXMUCANE y 

del grupo de mujeres VALLE VERDE con la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) 

es una oportunidad de coordinación institucional de cara al seguimiento del esfuerzo.  

 

Para la zona de La Libertad no existe un mecanismo e specífico de coordinación. El 

espacio que podría cu mplir esta función es el Consejo Municipal de Desarrollo 

(COMUDE). Sin embargo, este espacio no cumple con su cometido democrático, y está 

siendo manejado por intereses políticos y económicos opuestos a lo s objetivos del 

desarrollo comunitario y rural.  

 

A nivel departamental , las políticas del Consejo de Desarrollo Departamental (CODEDE) 

adoptan la misma característica anti -democrática. Solamente en los municipios del sur 

de Petén (Poptún, Dolores y San Lui s) existe un proceso de MANCOMUNIDAD que ha 

integrado espacios temáticos con la participación de diversas instituciones y 

organizaciones.  

 

 

4.5.4 Diseño de la intervención  
 

El proceso de diseño e implementación del proyecto ha tomado en cuenta distintas 

ca racterísticas de la sociedad que han facilitado su desarrollo:  

- La práctica de la pesca artesanal en la zona del río Usumacinta permite una 

complementariedad y vinculación directa del proyecto acuícola con las 

costumbres alimenticias.  

- La historia y experien cia organizativa de la Asociación IXMUCANE también ha 

sido clave en la identificación de la comunidad beneficiaria y la definición del 

tipo de proyecto productivo.  

- En las construcciones se ha tomado en cuenta el uso de recursos locales: para la 

bodega se h a logrado la contribución de la cooperativa con madera, y la casa 

de cocina -comedor (100% de aporte local) ha sido construida con materiales 

propios de la selva petenera.  

                                                        
43 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, SEPREM, Guatemala, 200 8 
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4.6 Apropiación y Armonización  
 

4.6.1 Apropiación:  
La Declaración de Paris establ ece que òlos pa²ses socios se comprometen a ejercer su 

liderazgo, desarrollando e implementado sus propias estrategias de desarrollo 

nacionalé  traducir estas estrategias en programas operativos, priorizados y orientados 

a los resultados tal como están exp uestos en los marcos de gastos a medio plazo y los 

presupuestos anuales.ó44 

 

En el caso concreto de la aplicación de los planes institucionales en el departamento 

de Petén, sobresale la valoración de la falta de presupuestos y la inestabilidad de los 

progra mas:  

òéno contar con recursos tanto humano como económico para trasladarles 

todo el apoyo que necesitaban .ó45 

òBuscar el nexo entre la cooperaci·n y el Estadoé lograr mejores beneficios y 

lograr un mayor impacto hacia la poblaci·n beneficiariaé [pero] una sola 

persona era la designada de la SEPREM  como delegada para cubrir el 

departamento.ó46 

 

Asimismo, en el contexto hemos analizado la tendencia de la reducción permanente 

del presupuesto público asignado al MAGA, que sería la principal entidad estatal de 

ca ra a la promoción del desarrollo rural y productivo. UNIPESCA, al ser parte de la 

estructura del MAGA, sufre de la misma tendencia; y a partir de principios del año 2008 

la unidad quedó sin personal en el departamento de Petén.  

 

En estas condiciones es sum amente dif²cil valorar de manera positiva el òliderazgo 

estataló, y de hecho la experiencia de los esfuerzos de coordinaci·n impulsados por 

ICID/ARCONTES ha sido compleja, especialmente en relación a la gestión 

complementaria solicitada a FONAGRO -MAGA.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Declaraci·n de Par²s, la cooperaci·n òse 

comprometen a respetar el liderazgo de los países socios y ayudarlos a reforzar su 

capacidad de ejercerlo.ó47 Consideramos, que desde el proyecto se ha buscado el 

involucramiento activ o de entidades estatales en el desarrollo de la iniciativa. Sin 

embargo, la intervención pública ha sido muy puntual y fragmentada.  

 

 

4.6.2 Armonización:  
Para valorar la armonización, retomamos un punto que consideramos apropiado de 

cara al contexto local : òArmonizar sus actividades [cooperaci·n]. La armonizaci·n es 

cuanto m§s crucial cuando no exista un fuerte liderazgo del gobierno.ó48 

 

AECID mantiene una contribución a MAGA/UNIPESCA, mediante el proyecto de 

òFortalecimiento del Sistema de Comercializaci·n de las Organizaciones de Pescadores 

Artesanales y la Gesti·n Sostenible del Recurso Pesqueroó, y uno de los prop·sitos es que 

                                                        
44 Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, París, Francia, 2005  
45 Entrevista con Anaitté Méndez ð UNIPESCA/MAGA, Agosto de 2010  
46 Entrevista con Gloria Gonzales ð SEPREM, Agosto de 2010 (actualmente ya no labora en SEPREM)  
47 Decl aración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, París, Francia, 2005  
48 Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, París, Francia, 2005  
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el òsector de la pesca artesanal se gestiona sosteniblemente a través de un trabajo 

conjunto entre la entidad responsable en el Ministerio de Agricultura (UNIPESCA) y las 

organizaciones de pescadores.ó49 

 

En este sentido, el accionar de AECID de cara al proyecto acuícola no es una iniciativa 

aislada, sino forma parte de esfuerzos más amplios dirigidos hacía el sector pesquero y 

MAGA /UNIPESCA. 

 

En el caso del proyecto de mujeres emprendedoras ha sido clave la coordinación entre 

la Fundación ARCONTES, ICID y AECID, logrando la canalización de financiamientos de 

distintas fuentes externas en función de un objetivo compartido.  

 

En los momentos críticos esta modalidad ha permitido enfrentar situaciones muy 

complejas, como por ejemplo la movilización de recursos para garantizar en conjunto la 

construcción de la linea de conducción de agua para el proyecto acuícola.  

 

Asimismo, la contribució n de CONCERN -AMERICA para la compra de la parcela privada 

donde pasa la servidumbre de acueducto ha sido vital para la implementación del 

proyecto.  

 

El compromiso de contribución con el proceso de ICID -ARCONTES aún persiste en la 

etapa de seguimiento del p royecto, procurando que el proyecto quede en condiciones 

buenas para facilitar el éxito del grupo de mujeres.  

 

En este marco, el proyecto ha permitido armonizar las acciones de varias instancias de 

cooperación de cara a una meta común.  

 

 

5. Conclusiones de  la Evaluación   
 

El proyecto òMujeres Emprendedoras en Pet®n: Motor del Desarrollo Humano Sostenibleó 

(07 ð PR1 ð 354), presentado por ICID (Madrid, España), aprobado por la Agencia 

Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y cofinanciado por Fund ación 

ARCONTES (Madrid, España)tiene finalmente un periodo de ejecución que inicia el 14 

de agosto de 2007 y finaliza el 14 de noviembre de 2009.  

 

La contraparte local del proyecto es la Asociación Nacional de Mujeres Guatemaltecas 

IXMUCANÉ, impulsando una  iniciativa emprendedora con un grupo de mujeres de la 

Cooperativa El Arbolito buscando contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

y promover el empoderamiento y la participación de las mujeres.  

 

Al final del proyecto, queda consolidado el grupo  de mujeres òVALLE VERDEó de El 

Arbolito, integrado por 8 mujeres que han adquirido conocimientos generales, 

empresariales y técnicos, y son capaces de manejar el ciclo productivo del proyecto 

acuícola instalado en su comunidad. La inversión per cápita en formación ascendió a 

1,580.04 Euros. 

 

                                                        
49 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/sala_prensa/dossieres/descargas/ 

AECID_DOSSIER_DIA_COOPERANTE_SEP_2008.pdf 

 

http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/sala_prensa/dossieres/descargas/AECID_DOSSIER_DIA_COOPERANTE_SEP_2008.pdf
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/sala_prensa/dossieres/descargas/AECID_DOSSIER_DIA_COOPERANTE_SEP_2008.pdf
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/sala_prensa/dossieres/descargas/AECID_DOSSIER_DIA_COOPERANTE_SEP_2008.pdf
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El sistema acuícola contó con una inversión total de 134,906.30 Euros, e integra la 

reproducción, alevinaje y engorde de tilapia, con una capacidad instalada de producir 

un máximo de 360 quintales anuales. La infraestr uctura básica está preparada para una 

segunda fase de ampliación que puede aumentar el volumen de producción a 

aproximadamente 500 quintales por año.  

 

La empresa acuícola  está constituida  formalmente y en proceso de inscripción legal. 

Asimismo, se encuentr a en proceso de elaboración definitiva del  reglamento interno, el 

plan de negocios y el plan de recuperación de la inversión vigentes.  

 

El acuerdo político de la creación de un fondo de préstamos para la replicación de  

iniciativas emprendedoras sigue vigen te. El monto aplicable al proyecto acuícola es de 

Q. 60,000.00, pero no se ha definido el reglamento para su funcionamiento.  

 

Las mujeres de la comunidad han logrado dar pasos importantes en su 

empoderamiento, que se expresa en sus relaciones, su participa ción y sus 

negociaciones en los ámbitos familiar, empresarial y comunitario. A pesar de haber 

logrado un primer ciclo de producción al final del proyecto, una situación extrema de 

sequía afectó temporalmente el seguimiento normal a la actividad productiva.  Ello aún  

imposibilita la obtención de ingresos económicos familiares a partir del proyecto.  

 

La iniciativa emprendedora es una actividad viable, y su mayor riesgo en la actualidad 

es la falta de agua en el sistema en épocas de extrema sequía. Es uno de lo s retos 

tecnológicos principales a resolver a futuro.  

 

Durante la ejecución del proyecto se han establecido al menos 8 relaciones con 

instituciones y actores externos, pero la Asociación IXMUCANE no logra consolidar su 

participación en espacios de incidenc ia y negociación a nivel regional y nacional.  

 

El proceso del proyecto impacta positivamente en el empoderamiento de las mujeres y 

su participación como sujetas, tanto desde el grupo comunitario como desde la 

Asociación IXMUCANE en distintos espacios y pro cesos sociales, económicos, políticos y 

organizativos.  

 

 

6. Lecciones aprendidas y Recomendaciones   
 

LECCIONES APRENDIDAS: 

El proceso de preparación y definición de la intervención se desarrolló de manera 

participativa , sin embargo, no se tenía toda la cla ridad sobre aspectos importantes: las 

condiciones legales de la tierra, los caudales de agua, y la situación de servidumbres y 

usufruc tos. Se han logrado solucionar estos asuntos mediante la oportuna intervención 

de distintos actores y actoras . En este sentido, es importante que se valore el potencial 

de actores locales, especialmente de la organización comunitaria, tanto en la etapa de 

definición de proyectos como en la resolución de obstáculos durante la ejecución.  

 

El pensum formativo debio haberse elabo rado de manera participativa con las 

beneficiarias directas, y el proceso formativo debe corresponder a la realidad de las 

personas y de las comunidades.  

 

Para garantizar el manejo transparente y eficiente de proyectos de esta envergadura es 

necesario def inir mecanismos claros de decisión, comunicación y administración. Se 
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debe aplicar formatos que permitan contar con respaldos escritos, especialmente de 

aquellas decisiones que afectan a la organización.  

 

La iniciativa emprendedora representa un rompimient o de paradigmas en la vida de las 

mujeres. Es un efecto extraordinario en la vida de las mujeres, permitiendo (re)negociar 

su vida en pareja, familia y comunidad.  

 

Se hubiera requerido más cautela en el análisis de todas las variables técnicas que 

inicidie ron en momentos cruciales del proyecto. El aprendizaje principal es que el 

técnico recomienda y aporta datos y elementos científicos, pero las decisiones también 

son sociales y organizativas y hubieran requerido de una mayor participación, 

especialmente de sde la Junta Directiva de la Asociación IXMUCANE como del grupo de 

beneficiarias.  

 

La presión de tiempos de ejecución desde los donantes no deberían ser nunca el factor 

primordial de decisión y actuación. Se deben tomar en cuenta que son procesos que 

lleva n tiempo para cumplirse y no necesariamente se logra en el tiempo preestabl ecido 

y en el marco presupuestario  definido.  

 

En el marco lógico del proyecto  se propusieron  objetivos, resultados e indicadores 

ambiciosos para ser alcanzados plenamente en un cort o plazo, por ser procesos que 

son transformaciones profundas de las estructuras sociales y económicas. Los donantes 

deben ser más concientes de estas situaciones, especialmente cuando hablamos de 

procesos en áreas rurales.  

 

El proceso comunitario de  El Arbolito ha enseñado que la participación de los hombres 

a la par del grupo de mujeres ha permitido que vieran los avances en su 

empoderam iento y, al mismo tiempo, se logró contribuir a la sensibilización de  los 

hombres.  

 

El involucramiento protagónico  de ICI D/ARCONTES en el desarrollo y la ejecución del 

proyecto correspondió a las circunstancias de la complejidad del proceso. Este 

proyecto ha dado luces y ya se han aplicado cambio s en otros proyectos, abriendo el 

espacio para la participación directa de la co ntraparte local . 

 

La Asociación IXMUCANE requiere de socias con capacidad técnica para manejar los 

proyectos sin la dependencia de la contratación de personal profesional externo. En 

este sentido, la asociación debe impulsar una política de capacitación pa ra fortalecer 

a mujeres socias para que asuman los cargos técnicos y administrativos.  

  

Muchas de las decisiones no son administrativas sino políticas y ese rol le corresponde a 

la organización local y sus estructura de decisión. El rol no puede ser asumid o por el 

personal técnico.  

 

La estudiante del CEMA que ha realizado su EPS en El Arbolito ha tenido la oportunidad 

de trabajar en un proyecto concreto de la realidad nacional desde el punto de vista 

técnico y social, lo que le ha permitido una importante retroalimentación con  los 

conocimiento s recibidos en la universidad. La relación con CEMA en la estapa de 

seguimiento ha sido clave para el proyecto, y supone el inicio de una relación 

institucional tanto con las mujeres de El Arbolito como con ICID/ARCONT ES. 

 

 




